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Sažetak 
 
U diplomskom radu obrađena je tehnologija gradnje trupa jaružara. Na osnovu 
prikupljenih podataka definirana je osnovna podjela jaružara po tipu, njegove 
karakteristike i tehničke specifičnosti. Radi lakšeg razumijevanja funkcioniranja 
jaružara opisan je sistem rada kopača te su definirani dijelovi trupa i opreme 
neophodni za njegovo funkcioniranje. Zahtjevima klasifikacijskog društva za gradnju 
trupa određeni su načini ispitivanja, izrade brodske konstrukcije i opreme te su 
definirani dijelovi strukture koju treba podvrgnuti ispitivanju. 
 Na osnovu ograničenja u proizvodnom procesu u fazi predobrade, obrade, 
predmontaže, ukrupnjavanja, antikorozivne zaštite i montaže trup je podijeljen na 
sekcije te je dan njihov prikaz. Posebno su razrađeni karakteristični dijelovi strukture 
broda kao što su krmeni zdenac, pramčani zdenac, nosač kolica pilona i okretni 
pramac. 
 Najveći dio rada odnosi se na radnu ruku kopača koja je smještena u krmenom 
zdencu. Radna ruka kopača karakteristična je po svojim dimenzija i masi od 1100 t 
zbog čega se primjenjuje posve nova tehnologija porinuća broda pramcem pri čemu 
će se montaža kopača  obavljati u nastavku navoza neposredno iza krmenog zdenca 
u koji će se kopač nakon montaže porinuti. Detaljnije je obrađena predmontaža, 
montaža i opremanje bloka radne ruke kopača te se razrađuju postupci njenog 
zavarivanja, antikorozivne zaštite i kontrole dimenzija. 
 
 1. UVOD 
 
 Ovaj diplomski rad izrađen je u skladu sa svom raspoloživom tehnološkom 
dokumentacijom prikupljenom u brodogradilištu. 
 Izradom ovakvog tipa broda brodogradilište prije svega želi zadržati svoju poziciju 
na svjetskom tržištu okrečući se prema zahtjevnijim projektima. 
 Na osnovu proučavanja jaružara potrebno je istaknuti da da se po njegovim 
karakteristikama radi više o pomorskom objektu nego o brodu s kakvim smo se 
dosad susretali u našim brodogradilištima.Već samom tom definicijom radi se o 
krajnje kompliciranom proizvodu koji zahtjeva primjenu novih tehnologija u njegovoj 
izradi i novih rješenja unutar proizvodnog procesa. 
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Slika 1. : Prikaz različitih tipova jaružara i raspon njihovog djelovanja 
 
 Budući da se radi o brodu sa vrlo specifičnim dijelovima opreme i strukture 
potrebno je primjeniti nova rješenja vezana za antikorozivnu zaštitu, zavarivanje, 
kontrolu dimenzija u svim fazama proizvodnog procesa od predmontaže, 
ukrupnjavanja do montaže na navozu jer se zahtijeva velika točnost u izradi sekcija 
uz strojarske tolerancije ±1mm na pojedinim dijelovima struktura te će biti potrebna i 
strojna obrada tih dijelova. 
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Nova tehnološka rješenja koja će se primjeniti moraju pridonijeti ostvarenju zacrtanih 
ciljeva unutar proizvodnog procesa kao što su točnost i kvaliteta izrade, poštivanje 
zadanih rokova. Ostvarenjem zacrtanih ciljeva unutar proizvodnog procesa rizici se 
smanjuju na minimum, a konačni proizvod mora udovoljavati strogim zahtjevima 
klasifikacijskog društva i brodovlasnika. 
 2. ZAHTJEVI KLASIFIKACIJSKOG DRUŠTVA ZA GRADNJU TRUPA 
JARUŽARA 
 
2.1. Osnovni tipovi i karakteristike brodova za jaružanje 
 
 Jaružari su tipovi brodova ili bolje rečeno pomorski objekti namjenjeni kopanju i 
vađenju različitih tipova tla, održavanju pomorskih puteva i kanala, nasipavanju 
umjetnih otoka, izgradnji lukobrana i ostalih tipova nasipa. Postoji više tipova 
brodova, a dijele se na : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2. : Hopperdredger 
HOPPER DREDGER: Brodovi za jaružanje sa vlastitim teretnim prostorom koji se 
puni pomoću centrifugalnih pumpi. Hopperdredgeri mogu raditi samostalno bez 
pomoći barži ili plutajućih cjevovoda za prekrcaj tereta i mogu transportirati iskopani 
materijal - teret na velike udaljenosti. Iskopani materijal se iz broda najčešće 
ispumpava na kopno preko plutajućeg cjevovoda (Slika 2.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika 3. : Cutter suction dredger 
CUTTER SUCTION DREDGER: Jaružanje pomoću ovog tipa brodova obavlja se dok 
je brod pozicioniran pomoću pilona ili sidara ili njihovom kombinacijom. Operacija 
kopanja (jaružanja) uključuje dvije operacije koje se odvijaju paralelno kopanje i 
vađenje iskopanog materijala. Za funkcioniranje ovog tipa broda neophodne su barže 
i plutajući cjevovodi koji služe za transport iskopanog materijala. Ovi tipovi brodova 
dijele se na dvije skupine: 
 Brodovi sa vlastitim pogonom 
 Brodovi bez vlastitog pogona 
Kroz ovaj rad obraditi će se tehnologija gradnje ovog tipa jaružara (Slika 3.). 
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Slika 4. : 
Dipperdredger (backhoe) 
DIPPERDREDGER : Kod ovog tipa jaružara veliki bager se nalazi na krmenom dijelu 
radne palube na prostoru radne platforme. Brod je opremljen pilonima za 
pozicioniranje. Prednost ovog tipa broda za jaružanje je sposobnost rada sa različitim 
tipovima materijala od mulja do velikog kamenja (Slika 4.). 
 
Podjela brodova pretežno ovisi o tipu tla koje se iskapa : mulj, pijesak ( fini, grubi, sa 
ili bez školjki ), šljunak, glina, kalkarenit, vapnenac, pješčenjak pa čak i bazalt 
(zahtjeva se prethodno miniranje). Svaki od ovih tipova tla ukljućuje karakteristične 
tehničke zahtjeve međutim svaki tip jaružara mora biti sposoban za rad u različitim 
uvjetima i sa različitim tipovima tla zbog čega u njihovoj izradi treba koristiti iznimno 
otporne materijale. Kod jednog projekta iskapanja tip tla može značajno varirati jer se 
nailazi na različite dubine iskapanja sa više različitih slojeva tla. Informacije o tipu tla 
su najčešće vrlo limitirane i često znaju biti i netočne.Trajanje rada jaružara može biti 
nekoliko mjeseci prilikom čega dolazi do velikih oštećenja na opremi za kopanje. 
Dijelovi opreme u dodiru sa tlom nisu izloženi samo abraziji nego i jakim udarcima. 
Dnevno se može iskopati od 3000 m3 – 100 000 m3. Snaga uređaja za kopanje je 
velika i iznosi do 6000 kW , a snaga pumpa za jaružanje do 16000 kW, sva oprema 
nalazi se unutar radne ruke kopača (Slika 5.). Jaružari su brodovi koji rade najčešće 
u kombinaciji sa baržama i plutajućim cjevovodima preko kojih se obavlja iskrcaj 
tereta. Brodovi su projektirani da se mogu samoodržavati, opremljeni su sa svom 
opremom potrebnom za popravke : spremišta za rezervne dijelove, putujuće palubne 
dizalice, prostor za popravke na palubi za teške dijelove opreme, roboti za promjenu 
zuba na glavi kopača, uređaji za zavarivanje, radionice opremljene sa glodalicama i 
bušilicama.U slijedećih nekoliko slika dan je prikaz karakterističnih dijelova opreme i 
trupa jaružara. 
 
       
 
Slika 5. : Glava i radna ruka kopača u krmenom zdencu okružena radnom 
     platformom 
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Slika 6. : Okretni pramac        Slika 7. : Pilon kopača 
 
     
 
Slika 8. : Iskrcaj iskopanog tereta na baržu Slika 9. : Barža za prihvat tereta 
 
 
 
Slika 10. : Iskrcaj iskopanog tereta preko plutajućeg cjevovoda spojenog 
     s cjevovodom za iskrcaj tereta na pramcu broda 
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Slika 11. : Osovina kopača i užnice za   Slika 12. : Palubna dizalica 
     kinematiku kopača 
 
   
 
Slika 13. : Prikaz nosača kolica   Slika 14. : Glavni i pomoćni pilon u uspravnom 
     pilona               položaju, rezervni u položaju morskog 
                      veza 
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 2.2. Osnovni podaci o brodu 
 
CUTTER SUCTION DREGER je brod s vlastitim pogonom namijenjen jaružanju 
pijeska, mulja, kamenja i sličnih tipova dna . Iskrcaj iskopanog  materijala obavlja se 
preko barži ili preko  plivajućeg cjevovoda . 
 
         
 
Slika 15. : Brod za jaružanje u radnom položaju. 
 
Tablica 1. : Osnovne značajke broda 
 
 Duljina preko svega   138,5 m 
 Duljina između okomica   110,5 m 
 Širina     26,0 m 
 Visina do glavne palube       8,8 m 
 Visina do palube dizalice     12,2 m 
 Gaz       5,5 m 
 Nosivost      2200 t 
 Pogonski stroj  3x7200 kW  
 Pogonski stroj propulzije  2x3500 kW 
 Brzina  13 čvorova 
 Neto težina čelika za trup (planska )      5000 t 
 
 
 Brod za jaružanje radi se prema zahtjevu naručioca ( taylor made ). Specifičnost 
ovog tipa broda kojeg se može smatrati i pomorskim objektom je ta što pravilima 
registra podliježu trup i piloni, a ne i sam kopač i sva oprema kopača, dizalica, nosač 
kolica pilona koji čine veliki udio u brodu po samom pitanju dimenzija, mase i 
opreme. Sve vezano za kopač i opremu je u direktnoj vezi sa pravilima dobivenim od 
strane vlasnika. Prilikom projektiranja mora se voditi računa o tome da pojedini 
dijelovi kopača podložni kvarovima budu lako dostupni zbog potrebe zamjene 
dijelova. 
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2.3. Tehničke specifikacije vezane za brod 
 
  Jaružar je brod koji je karakterističan po svojoj opremi i strukturi, a većina opreme 
koristi se isključivo za kopanje i vađenje materijala te za manipulaciju radnom rukom 
kopača i pilona za pozicioniranje kopača. Popis karakteristične opreme i brodske 
strukture vidljiv kroz slijedeći tekst : 
 
 Mogućnost jaružanja na maksimalnoj dubini od 35 m sa nagibom kopača     
60° od bazne linij. Minimalna dubina jaružanja je 6,5 m kod nagiba od 20° 
 maksimalna širina za jaružanje ( raspon rada kopača ) pri radnoj dubini od 6,5  
m iznosi 112,5 m. 
 Pumpna stanica nalazi se na krovu dvodna. 
 Tankovi goriva nalaze se na području pramca ( do međupalube i glavne 
palube) i području strojarnice L/D. 
 Vodonepropusna vrata nalaze se između ležišta kopača i prostora rasklopa, 
između pumpne stanice i strojarnice, između strojarnice i prostora hidraulike, 
sva vrata nalaze se na međupalubi. 
 Nadgrađe se nalazi na centralnom dijelu broda s pomakom prema krmi iz 
razloga što je sva oprema za kopanje i pozicioniranje kopača smještena oko 
pramčanog i krmenog zdenca. 
 Pokretna palubna dizalica nosivosti 2x350 kN smještena na palubi dizalice. 
 Kopač je smješten na krmi na svom ležištu, oprema kopača sastoji se od : 
glava kopača snage 4400kW, uronjiva pumpa za jaružanje snage 4250 kW ( 
za krcanje iskopanog materijala u barže ), sistema za okretanje, prekretanje i 
podizanje kopača, usisna i tlačna cijev jaružanja : za servisiranje kopača služi 
radna platforma. 
 Hidraulički pogonjen  nosač kolica pilona smješten je na pramcu, a radni hod 
iznosi mu  9 m. 
 Na brodu se uvijek nalaze 3 identična  pilona različitih namjena : glavni, 
pomoćni i rezervni. Glavni i rezervni pilon se manipuliraju uz pomoć nosača 
kolica pilona. Moguće je i bočno manipuliranje po palubi dizalice. 
 Jaružar je opremljen sa 3 pumpe za jaružanje : pumpa za jaružanje 1 koja se 
nalazi u kopaču snage 4250 kW ; u pumpnoj stanici se nalaze pumpe za 
jaružanje 2 i 3 snage 5000 kW, a služe za iskrcaj tereta nabarže privezane za 
lijevi i desni bok broda te za prekrcaj preko plutajućeg cjevovoda. Sve pumpe 
su električno pogonjene. 
 Sistem za privez barži sastoji se od 4 pritezna  vitla sa konstantnom kontrolom 
pritezanja. 
 Električno pogonjena vitla : vitla za sustav bočnih užadi, vitla za podizanje 
kopača. Hidraulički pogonjena vitla : vitla za podizanje pilona, sidrena vitla, 
vitla grana radnih sidara, vitla za pritezanje barži vitla za manipulaciju pilona. 
 Za proizvodnju električne energije služe 3 glavna generatora snage po 8750. 
kW, pomoćni generator snage 2080 kW  i generator u nuždi 300 kW . 
 Glavna rasklopna ploča (za pogon kopača, propulzije, pumpi za jaružanje, 
elektropogonjena vitla i hidraulički pogon) od 6600 V. 
 Elektropropulzija s propelerima u cijevima, upravljive sapnice. 
 Hidraulička pogonska jedinica se nalazi na pramcu i poslužuje 28 različitih 
potrošača. Maksimalni radni tlak 320 bar (za cilindar prekretanja nosača kolica 
pilona). 
  Karakteristični dijelovi ovog tipa broda prikazani slikom 16 su kopač i zdenac 
kopača na krmi, zdenac pilona na pramcu, nosač kolica glavnog pilona, okretni 
pramac pomoćnog pilona, dizalica, vodilice i šine dizalice. 
 
   ŠINE DIZALICE POMOĆNI PILON SA ZAKRETNIM          
DIJELOM PRAMCA 
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 DIZALICA 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
MOSNI NOSAČ KOPAČA 
  REZERVNI PILON 
 
 
 
 
Slika 16. : Prikaz karakterističnih dijelova broda i opreme za jaružanje 
 
Sastavni dijelovi opreme ze jaružanje čine kopač, pogon kopača,mosni nosač 
kopača, grane radnih sidara, radna sidra. 
Sam kopač sastoji se od : 
          KOPAČ : 
          - okretišta kopača 
          - sistem za podizanje/spuštanje kopača 
          - prekretanje kopača 
          - sistem veze kopača sa radnim sidrima 
          - strojarnica kopača 
          - cjevovod tereta 
          - radna platforma kopača 
 
 
 
  KOPAČ  ZDENAC U KRMI ZA KOPAČ GLAVNI PILON 
 VODILICE PILONA 
GRANE RADNIH   
SIDARA 
NOSAČ KOLICA PILONA 
RADNA 
PLATFORMA 
KOPAČA RADNA SIDRA 
           POGON KOPAČA : 
          - međuosovine 
          - ležajevi međuosovina 
          - osovina kopača 
          - ležaj osovine kopača 
          - glava kopača 
          MOSNI NOSAČ KOPAČA 
          GRANE RADNIH SIDARA 
          RADNA SIDRA 
 
Sastavne dijelovi opreme za pozicioniranje čine piloni, a razlikujemo :: 
 
          PILONI : 
          - glavni (radni) 
          - pomoćni 
          - rezervni 
 
KOPAČ :   Kopač je smješten u krmeni zdenac. Za vrijeme plovidbe kopač se uz 
pomoć osovina za zaklinjenje i teških klinova  učvršćuje unutar krmenog 
zdenca. Kopač može biti učvršćen unutar zdenca u dva položaja gornjem i 
donjem ovisno o tome na kojim dubinama se vrši kopanje. Do promjene 
pozicije kopača dolazi i zbog potrebe servisiranja kvarova i zamjene glave 
kopača što se obavlja na radnoj platformi kopača. Ukupna masa kopača 
iznosi 1100 t . 
 
 Na kopaču se nalazi : - pogon kopača 4400 kW 
            - pumpa kopača 4250 kW 
            - sistem za podizanje/spuštanje kopača, sistem za 
            prekretanje i okretanje 
            - usis, cjevovodi  za odvod iskopanog materijala 
 
OKRETNE TOČKE KOPAČA : Na strani zdenca kopača ugrađena su dva para 
ležaja okretišta, koji su tako raspoređeni da kopač 
može raditi u nižem i višem radnom položaju. 
Prelazak sa nižeg u viši položaj i natrag moguć je uz 
pomoć prekretanja kopača u prekretnoj točki . 
 
SISTEM ZA PODIZANJE I SPUŠTANJE KOPAČA : 
  Kopač se podiže/spušta uz pomoć dva vitla i užnica koje povezuju kopač i mosni 
nosač kopača. Podizni sistem kopača projektiran je za spuštanje kopača do kuta od 
60° između osovine kopača i osnovice te za podizanje do kuta od 1,5° između 
osovine kopača i osnovice. 
 
SISTEM ZA ZAKLINJENJE KOPAČA : 
  Za osiguranje i podupiranje kopača u gornjem položaju ( osovina kopača paralelna 
sa osnovicom ) koriste se osovine za zaklinjenje u kopaču koje se ubacuju u otvore 
(ležajeve) za zaklinjenje na mosnom nosaču kopača.Mosni nosač kopača opremljen 
je sa dva para ležajeva. Jedan par ležajeva za gornji položaj, a drugi za donji radni 
položaj kopača. 
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SISTEM ZA PREKRETANJE KOPAČA : 
Kopač može biti prekretan zbog : 
- promjene položaja kopača iz gornjeg u donji i obratno 
- zamjene fleksibilnog spoja  između kopača i trupa broda 
- dovođenja okretnog ležaja kopača na gornju palubu zbog kontrole ili zamjene 
dijelova 
 
RADNA PLATFORMA KOPAČA : 
Na mosnom nosaču kopača montirana je radna platforma kopača. Radna platforma 
kopača može se podizati ili spuštati ovisno o tome da li se kopač nalazi u gornjem ili 
donjem radnom položaju. Treća pozicija je kad je radna platforma potpuno podignuta 
za vrijeme plovidbe broda. U ove tri pozicije radna platforma je adekvatno osigurana 
za mosni nosač kopača uz pomoć morskog veza. Podizanje i spuštanje platforme 
kopača vrši se uz pomoć dva hidraulička cilindra smještena na mosnom nosaču 
kopača. Uz radnu platformu kopača kao dodatna oprema još se montira pomična 
platforma kada je potrebno zamjeniti glavu kopača. Ona omogućava pristup do kraja 
kopača, oplate, osovine kopača, usisnih usta kopača. 
 
GLAVA KOPAČA : 
Koriste se glave sa 6 ili 5 zubi prilagođenih kopanju različitih tipova tla . Masa glave 
kopača iznosi 35 t . 
 
MOSNI NOSAČ KOPAČA : 
Proteže se preko krme broda, iznad zdenca kopača. 
Uloge mosnog nosača kopača su : 
 - nosi kopač prilikom promjene položaja kopača iz gornje u donju točku   okretanja 
 - podupire grane radnih sidara 
 - nosi radnu platformu kopača 
 - služi kao pristup radnoj platformi kopača 
Visina mostnog nosača kopača određena je položajem kopača u najvišoj poziciji : 
osovina kopača na 1,5° od osnovice, a kopač u gornjoj okretnoj točki. Radna 
platforma kopača je ovješena na krmenu stijenu mosnog nosača kopača. 
 
GRANE RADNIH SIDARA I SIDRA ZA KOPANJE : 
Cijeli sistem za manipuliranje radnim sidrima i grane sidara smješteni su na krmi 
kako bi se omogućilo neometano mijenjanje pozicije sidara za vrijeme rada kopača 
odnosno njegovo pomicanje s jedne na drugu stranu područja jaružanja( kopanja). 
Grane radnih sidara dugačke su 40 m. Palubna dizalica služi za dovođenje grana 
radnih sidara u položaj za morski vez. 
Brod je opremljen sa 3 sidra koja se koriste za vrijeme kopanja i težine 15t. 
 
PILONI : 
Na brodu se nalaze 3 identična pilona, radni (glavni), pomoćni i rezervni. Duljina 
pilona je 46,2 m, promjer 2,1 m, a masa 195 t. Piloni se zabijaju u dno do dubine od 
2 m. Na okretnom pramcu i nosaču kolica pilona nalaze se vodilice za vođenje 
čelične užadi koijma se piloni podižu ili spuštaju preko vitala. Radni,rezervni i 
pomoćni pilon su za vrijeme plovidbe smješteni horizontalno na palubi i osigurani su 
sistemom za transfer pilona. Za potrebe kopanja radni pilon se postavlja na nosač 
kolica pilona pokretan hidrauličkim cilindrom. 
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NOSAČ KOLICA PILONA : 
Nosač kolica pilona je teška čelična konstrukcija koja se kreće na 8 blokova kotača . 
Kolica pilona sastoje se od fiksnog i okretnog dijela. Radni hod nosača kolica pilona 
je 9 m, a pomicanje se vrši unutar pramčanog zdenca. Maksimalna dubina spuštanja 
pilona odgovara maksimalnoj dubini kopanja koja iznosi 35 m. Svaki pilon je ovješen 
pomoću vitla za podizanje/spuštanje pilona. Zatezači čelične užadi za podizanje i 
spuštanje pilona ugrađeni su u sistem kako bi održavali čeličnu užad napetom. Radni 
pilon se postavlja na konstrukciju vodilice pilona koja se sastoji od dva ležaja za 
pilon. Jedan je na gornjem kraju vodilice, a drugi na donjem kraju vodilice. Donji ležaj 
pilona ima dovoljnu visinu da podupire pilon i održava ga u vertikalnom položaju kad  
je podignut u najvišu poziciju, poziciju za prekretanje u horizontalni položaj. Za 
dovođenje pilona u ili iz horizontalnog položaja koristi se sistem za prekretanje 
pilona. Zračnost između pilona i okretnog dijela nosača kolica pilona iznosi 50 mm, a 
na dva mjesta je obložen sa teflonskom oblogom kako bi se ublažili udarci pilona o 
konstrukciju. 
 
OKRETNI PRAMAC : 
Okretni pramac je dio konstrukcije trupa koji služi za podizanje i spuštanje pomoćnog 
pilona. Sistem podizanja i spuštanja pilona jedak je kod okretnog pramca kao i kod 
oretnog dijela nosača kolica pilona. 
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2.4. Princip rada kopača 
 
 Jaružar se dovodi do pozicije za kopanje. Radni pilon koji se nalazi u 
horizontalnom položaju smješten na oslonce na palubi dizalice dovodi se u prostor 
vodilice nakon čega se mora osposobiti pozicija dizanja/spuštanja pilona odnosno 
veza užnica na pilonu sa užnicama na vodilicama i spoj na vitla. Nosač kolica pilona 
sastoji se od dva dijela fiksnog i okretnog. Nakon što se pilon dovede iznad 
pramčanog zdenca pomoću okretnog dijela kolica podiže se u uspravni položaj 
nakon čega se spušta na morsko dno. Prilikom promjene pozicije kopanja uz glavni 
radni pilon koristi se i pomoćni pilon smješten na okretnom pramcu. Dok je  radni 
pilon još na morskom dnu spušta se pomoćni pilon koji tada služi za održavanje 
pozicije jaružara dok se radni pilon ne dovede u početni položaj u pramčanom 
zdencu. Nakon što je položaj broda osiguran radnim pilonom sa grana radnih sidara 
smještenih na mosnom nosaču kopača spuštaju se sidra koja služe za pomicanje 
kopača po radnoj liniji kopanja koja iznosi maksimalno 112,5 m u smjeru lijevo-desno 
(Slika 18). Pomoću sidara kopač se pomiče lijevo-desno tako da se jedno sidro 
popušta, a drugo  zateže. Ovisno o dubini rada  minimalnoj ili maksimalnoj kopač se 
unutar krmenog zdenca postavlja u položaj gornje ili donje okretne točke. Pri 
minimalnoj dubini rada ( kopanja ) na 6,5 m kopač se postavlja u gornju okretnu 
točku. 
 Na slici 17 kopač je na poziciji za kopanje, grane radnih sidara su razmaknute u 
radni položaj i s njih se spuštaju sidra koja su preko užnica spojene sa rukom kopača 
i pritežu se ili popuštaju pomoću vitala na palubi broda. 
 
  
 
 
Slika 17. : Grane radnih sidara u položaju za spuštanje na poziciju za kopanje 
 
 RADNI HOD GLAVNOG PILONA
GRANE RADNIH SIDARA
-povezane su sa kopačem i omogućuju njegovo pomicanje
 lijevo-desno tako što se sidro na jednoj grani zateže , a na
 drugoj popušta
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KOPAČ
Detalj  A
SMJER KRETANJA BRODA
 
Slika 18. : Prikaz rada kopača 
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Detalj  A
Smjer kretanja broda
"2"
- u položaju 1 započinje pomicanje pilona koji je  smješten u okretnom dijelu nosača
kolica pilona,radni hod iznosi 9m i kolica pilona se pomiču prema pramcu unutar
pramčanog zdenca
"2" - u položaju 2 radni pilon je dosegao krajnju točku  pomicanja unutar pramčanog zdenca i
potrebno je pilon unutar okretnog dijela nosača kolica pilona vratiti u početni položaj
"3"
"3" - točka 3 prikazuje okretni pramac unutar kojeg se nalazi pomoćni pilon koji služi za održavanje
kopača na poziciji dok se radni pilon unutar pramčanog zdenca vrati u početni položaj
okretni  dio  nosača  kolica  pilona
unutar kojeg se nalazi glavni pilon
fiksni dio nosača kolica pilona
"1"
"1" 
Smjer  kretanja  glavnog  radnog
pilona unutar pramčanog zdenca
Radni hod pilona
Detalj B
Detalj B
 
 
 
Slika 19. : Prikaz detalja vezanih za radni hod kopača koji ukljućuje prikaz pomicanja radnog pilona i prikaz okretnog pramca 
 S
IM
E
TR
A
LA
 O
K
R
E
TN
E 
TO
Č
K
E
      SAMOPODESIVA
            UŽNICA
      TOČKA
PREKRETANJA
      DONJA TOČKA
        OKRETANJA
      GORNJA TOČKA
         OKRETANJA
      GORNJA TOČKA
        ZAKLINJENJA
      DONJA TOČKA
        ZAKLINJENJA
  UŽNICA ZA PODIZANJE
    SPUŠTANJE KOPAČA
 
Slika 20. : Prikaz mogućih točaka spoja kopač – krma 
 
 Unutar krmenog zdenca postoje tri moguće točke spoja kopača i krme. Kopač je sa 
mosnim nosačem kopača spojen užnicama kojima se vrši njegovo podizanje ili 
spuštanje, prilikom promjene radnog položaja kopača iz gornjeg u donji položaj ili 
obratno užnicama se kopač podigne ili spusti tako da se poklopi prekretna točka na 
kopaču sa onom na krmenom zdencu nakon čega se kopač zaklini u prekretnoj točki 
i u tom položaju ga se prekreće u željenu gornju ili donju radnu točku (točku 
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 okretanja). Za kopanje na većim dubinama (max 35 m ) kopač se postavlja u donju 
okretnu točku, a najmanja dubina kopanja je 6,5 m kada je kopač postavljen u gornju 
okretnu točku. Na raspolaganju za manipulaciju kopača su 4 užnice za podizanje i 
spuštanje. 
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KOPAČ U GORNJOJ OKRETNOJ TOČKI-
POLOŽAJ MORSKOG VEZA 
KOPAČ U DONJOJ OKRETNOJ 
TOČKI-POLOŽAJ MORSKOG VEZA 
 
Slika 21. : Kopač u gornjoj okretnoj točki ( u položaju zaklinjenja ) –1,5° 
 
 
 
KOPAČ U GORNJOJ OKRETNOJ TOČKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 22. : Kopač u gornjoj okretnoj točki  minimalna dubina kopanja, nagib kopača  
     20° 
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Slika 23. : Kopač u gornjoj okretnoj točki, maksimalni nagib kopanja 60° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 24. : Kopač u donjoj okretnoj točki, maksimalni nagib kopanja 60° 
  
 
 
KOPAČ U GORNJOJ OKRETNOJ TOČKI UŽNICE ZA PODIZANJE I 
SPUŠTANJE  
RADNE RUKE KOPAČA 
KOPAČ U DONJOJ OKRETNOJ TOČKI 
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2.5. Zahtjevi klasifikacijskog društva za gradnju trupa broda jaružara 
 
 Pravilima klasifikacijskog društva podliježu trup broda i piloni dok se kopač, 
dizalica, nosač kolica pilona rade prema zahtjevima brodovlasnika. 
 Brodogradilište mora poduzeti potrebne mjere kako bi se ograničila odstupanja od 
sredine broda i od osnovice do minimuma. Prilikom viziranja linije kobilice vertikalno 
odstupanje dna od linije kobilice može biti maksimalno 50 mm. 
 Treba voditi računa da svi prostori budu dostupni zbog konzerviranja ( zaštite 
površine ), tamo gdje to nije moguće izvršiti prostor treba hermetički zatvoriti ili u 
dogovoru s vlasnikom odrediti koji način konzerviranja provesti. 
 Pri konstrukciji tankova i drugih prostora gdje se može zadržavati tekućina 
konstrukcija treba biti izvedena tako da se omogući dobro otjecanje vode. 
 Svi tankovi i vodonepropusne konstrukcije moraju se testirati tlačenjem ili 
špricanjem ( spray testing ) prije konzerviranja. 
 Svi dijelovi brodske strukture izloženi utjecaju vlažnog morskog zraka stepeništa, 
cjevovodi, ventilacija, šine, moraju se galvanizirati. Zavarivanja se obavljaju na način 
da se galvanizirani dijelovi što manje oštećuju. 
 
  Radi zahtjevne opreme te materijala koji se koriste i specifičnih zahtjeva za 
zavarivanje strukture i odljevaka najveći dio zahtjeva odnosi se na zavarivanje. 
 Zavari moraju biti dobre kvalitete i u skladu s pravilima registra. Prije zavarivanja 
rubovi limova moraju biti ravni, potpuno čisti, potpuno suhi i ostati suhi tijekom 
zavarivanja. Pri temperaturama nižim od 0°C može se odobriti zavarivanje tek nakon 
odobrenja predstavnika vlasnika. Teški dijelovi i spojevi sa odljevcima moraju se 
predgrijavati prije i kontrolirano hladiti nakon zavarivanja. Spojevi koji se trebaju 
zavariti moraju biti pripremljeni sa odgovarajućim žlijebom zavara. Pukotine u zavaru 
nisu prihvatljive i moraju se popraviti. Napukli zavari moraju se brusiti prije konačnog 
zavarivanja. Za sva zavarivanja koristit će se kontinuirani zavari. 
 
 Na najvažnijim zavarima izvršiti će se ultrazvučna i rentgenska ispitivanja. 
Najopterećeniji dijelovi opreme za jaružanje biti će intenzivno ispitivani neinvazivnim 
metodama. 
 Kod pilona mora biti ispitano 100% svih poprečnih zavara, 50% svih uzdužnih 
zavara, 50% zavara na vodilicama kolica pilona, 25 % svih zavara sa punim 
provarivanjem na šinama i nosaču kolica pilona. 
 Kod kopača treba izvršiti kontrolu 100% zavara oko ležajeva osovine i ležajeva 
okretne točke te 100% zavara oslonaca odljevaka  u okretnim točkama kopača na 
krmenom zdencu. 
 
Oprema i brodska struktura mogu biti podvrgnuti : 
                  - vizualnom ispitivanju 
                  - kontroli dimenzija 
                  - ne invazivnim metodama ispitivanja (kada se 
                   takav princip može primjeniti ) 
 
Manji nedostatci na površini mogu se ukloniti uz pomoć brušenja. 
 3. KONCEPCIJA MONTAŽE TRUPA BRODA I PODJELA BRODA NA 
OSNOVNE MONTAŽNE JEDINICE 
 
3.1. Princip podjele trupa broda na sekcije 
 
 Podjela trupa na sekcije obavlja se na osnovu podloga općeg plana broda. Brod se 
dijeli na makroprostore kako je prikazano slikom 25, a granica makroprostora je 
ujedno i granica sekcije. Osnovni rezovi ( podjela ) su krma, strojarnica, paluba 
dizalice i mosni nosač kopača, nadgrađe i pramac. Ovakva podjela radi se zbog 
konstrukcije trupa i zbog opreme koju treba ugraditi u brod. Prilikom određivanja 
granica sekcija kod paralelnog srednjaka teži se ka tome da postoji što više sekcija 
jednakih dimenzija po duljini i širini prstenova. Spoj sekcija  mora biti udaljen 
minimalno 75 mm od teoretskog rebra. Na onim mjestima na konstrukciji broda gdje 
postoji zgib obično se nalazi i sekcijski spoj. 
 
 
 
 
Slika 25. : Podjela broda na makroprostore 
 
1. KRMA 
2. STROJARNICA 
3. PALUBA DIZALICE, GLAVNA PALUBA I MOSNI NOSAČ KOPAČA 
4. PRAMAC 
5. NADGRAĐE 
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 3.2. Ograničenja kod podjele trupa na sekcije 
 
 Prilikom podjele trupa broda na blokove i sekcije javljaju se ograničenja vezana za 
različite faze procesa gradnje broda. Ograničenja se javljaju prilikom naručivanja 
limova i profila, skladištenja crne metalurgije, predobrade i obrade limova/profila, 
predmontaže, ukrupnjavanja, antikorozivne zaštite te montaže. 
 U predmontaži i montaži javljaju se ograničenja vezana za dimenzije (visina,širina i 
dužina ) i masu sekcija. 
 Budući da se u zadatku traži definiranje procesa predmontaže i montaže ograničit 
ćemo se samo na taj dio problema i obraditi ograničenja vezana za te dijelove 
proizvodnog procesa. 
 
  1. Ograničenja u fazi predmontaže sekcija : 
 
  1.1. Maksimalne dimenzije ukrupnjenog panela : 
 
     L x B = 16000 x 13000  mm 
 
  1.2. Maksimalne dimenzije sekcija određene su dimenzijama predmontažnih  
   radionica P2,3,4 : 
 
     P2:  visina – 9000  mm  ; širina – 20000 mm ; dužina nije ograničena 
     P3 : visina – 7900  mm  ; širina – 25000 mm ; dužina nije ograničena 
     P4 : visina – 14000 mm ; širina – 18000 mm ; dužina nije ograničena 
 
  2. Ograničenja u fazi ukrupnjavanja, antikorozivne zaštite i montaže : 
 
  2.1. Maksimalne dimenzije panela i sekcija za halu bojanja i pjeskarenja : 
 
     B x L x H = 16000 x 32000 x 12000 mm 
 
  2.2. Maksimalna masa bloka za parterni transporter Cometto : 
 
     179 t 
 
  2.3. Maksimalna masa bloka za plovnu dizalicu Divić : 
 
     120 t 
 
  2.4. Maksimalna masa bloka za okretanje u položaju montaže u paru sa dvije  
    dizalice : 
 
     150 t 
 
  2.5. Maksimalna masa blokova odnosi se na smještaj broda na navozu. Ova  
    ograničenja ovise o nosivosti i dohvatu dizalica koje se nalaze na      
    navozu na kojem se gradi brod i vidljiva su iz dijagrama dizalica (Slika 26.) 
 
     150 t 
                                      21 
  
 
Slika 26. : Dijagram dizalica koje će se koristiti prilikom montaže sekcija na navozu 
 
 Kod definiranja ukrupnjenih sekcija vodi se računa o masama blokova zbog 
ograničenja u nosivosti dizalica i poprečnog smještaja broda na navozu.Na osnovu 
slike 26 dijagrama dizalica vidljiva je njihova nosivost za različite dohvate na navozu 
na osnovu kojih dobivamo i maksimalne iznose masa blokova. U dijagramu dizalica 
osim prikaza nosivosti i dohvata različitih dizalica nalazi se i prikaz položaja dotične 
gradnje ( kopača ). Iz slike se vidi da je nosivost najveće dizalice 150/100 t na desnoj 
oplati boka jaružara 150. Maksimalna masa sekcije odgovara nosivosti jedne dizalice 
na određenoj udaljenosti od njene simetrale. Primjer za to je transport neke sekcije u 
položaju obrnutom od položaja montaže pomoću dvije dizalice prilikom čega je 
potrebno sekciju zaokrenuti za 180° za što su potrebne dvije dizalice od kojih jedna 
pridržava sekciju, a druga okreće sekciju u novi položaj položaj montaže prilikom 
čega gotovo cijelu masu sekcije nosi samo jedna dizalica te iz toga proizlazi 
maksimallna masa sekcije. Veća masa sekcija može biti u slučaju sekcija dvodna 
koje se do navoza transportiraju u položaju montaže i nije potrebno njihovo 
okretanje, takve sekcije dopremaju se do mjesta motaže paralelnim pomacima dvaju 
dizalica i tada nosivost može biti 240-260t. 
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 3.3. Podjela broda na grupe i sekcije 
 
 Planovi sekcija izrađuju se na osnovu ograničenja obrađenih u prethodnom 
poglavlju. Podaci o broju grupa i sekcija navedeni su u tablici 2. 
 
Tablica 2. : Prikaz podjele na grupe i sekcije 
 
Prosječna jedinična masa ( t )   
Gradnja 
  
  
TIP 
BRODA 
  
Planska 
  netto 
masa 
 ( t ) 
Broj 
mont. 
sekcija 
Broj 
ukrup. 
sekcija
Broj 
predmont. 
sekcija 
Broj
grupa
  
Broj 
prstenova
u teretnom
prostoru 
Mont.
sekcija
Ukrup. 
sekcija 
Predmont. 
sekcija 
Grupe
  
  
  
480 
  
  
  
CUTTER 
SUCTION 
DREDGER 
  
  
  
5000 
  
  
  
  
93 
  
  
  
  
25 
  
  
  
  
150 
  
  
  
  
66 
  
  
  
  
5 
  
  
  
  
53,7 
  
  
  
  
101,8 
  
  
  
  
33,3 
  
  
  
  
75,7
  
  
 
U planu sekcija dat je popis predmontažnih sekcija i ukrupnjenih sekcija. U tablicama 
3, 4, 5 nalazi se popis predmontažnih sekcija krme, kopača, dvodna, međupalube, 
palube dizalice, mosnog nosača kopača, glavne palube, palube nadgrađa i dimnjaka. 
 
Tablica 3. : Popis predmontažnih sekcija krme, kopača 
 
POPIS PREDMONTAŽNIH SEKCIJA 
Planska netto masa sekcija ( t ) Planska Br. 
Grupe Naziv grupe Rebra 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Net.masa grupe ( t )
101 Krma-dolje R   7-11 72 72              144 
102 Krma-dvodno R 12-26 12 12              24 
103 Krma-dvodno R 27-40 12 12              24 
104 Krma-glavna paluba R   8-40 93 93 35             221 
105 Krma-međupaluba R 27-40 42 42              84 
106 Krma-međupaluba R 12-26 48 48              96 
107 Krma-glavna paluba R 27-40 35 35              70 
108 Krma-glavna paluba R 12-26 40 40              80 
109 Krma-glavna paluba  R   7-11 45 45              90 
                                    UKUPNO 833 
121 Kopač R 22-24 56                 56 
122 Kopač R 19-21 20 20 11 6           57 
123 Kopač R 11-18 40 40 25 10           115 
124 Kopač R 5-10 40 40 35 13           128 
125 Kopač R   0-4 35 35 10 37           117 
126 Kopač R   0-6 66                 66 
                                    UKUPNO 539 
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 Tablica 4. : Popis predmontažnih sekcija dvodna, međupalube, palube dizalice, 
      mosnog  nosača kopača, glavne palube, palube nadgrađa i dimnjaka 
 
 
 
 
POPIS PREDMONTAŽNIH SEKCIJA 
Planska netto masa sekcija ( t ) PlanskaBr. 
Grupe Naziv grupe Rebra 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Net.masa grupe (t)
201 Dvodno R 41-55 17 17 36 18 18         106 
202 Dvodno R 56-72 17 17 36 19 19         108 
203 Dvodno R 73-87 17 17 36 17 17         104 
204 Dvodno R 88-111 36 36 25 120 50         267 
205 Dvodno R 112-119 10 10 20 11 11         62 
206 Međupaluba R 41-55 35 34               69 
207 Međupaluba R 56-71 22 22               44 
208 Međupaluba R 70-88 34 34               68 
209 Međupaluba R 88-103 22 22               44 
210 Međupaluba R 104-120 30 30               60 
211 Glavna paluba R 41-55 29 29 28             86 
212 Glavna paluba R 56-71 29 29 28             86 
213 Glavna paluba R 72-87 29 29 32             90 
214 Glavna paluba R 88-103 29 29 28             86 
215 Glavna paluba R 104-120 29 29 28             86 
UKUPNO 1366 
301 Paluba dizalice R 7-20 19 19               38 
302 Paluba dizalice R 21-34 10 10               20 
303 Paluba dizalice R 35-55 53                 53 
304 Paluba dizalice R 56-71 31                 31 
305 Paluba dizalice R 72-87 31                 31 
306 Paluba dizalice R 88-103 31 15               46 
307 Paluba dizalice R 104-120 31 15               46 
308 Mosni nosač kopača R 7-1 30 30 100             160 
                                    UKUPNO 425 
501 1.Paluba nadgr. R 46-64 30                 30 
502 2.Paluba nadgr. R 43-64 30                 30 
503 3.Paluba nadgr R 43-64 32                 32 
504 Kormilarnica R 42-65 32                 32 
505 Dimnjak R 85-102 70                 70 
                                    UKUPNO 194 
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Tablica 5. : Popis predmontažnih sekcija dvodna, pramca, šarnira okretnog pramca, 
      kolica pilona - fiksni i okretni dio, okretni pramac 
 
POPIS PREDMONTAŽNIH SEKCIJA 
Planska netto masa sekcija ( t ) Planska 
Br. 
Grupe Naziv grupe Rebra 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Net. 
masa 
grupe ( t )
401 Dvodno-pramac R120-133 56 53 13             122 
402 Dvodno-pramac R134-157 50 42               92 
403 Pramac pal.diz. R121-152 110 110 115 115           450 
404 Pramac međup. R121-136 45 35               80 
405 Pramac međup. R137-152 30 34               64 
406 Pramac gl.pal. R121-136 54 40               94 
407 Pramac gl.pal. R137-152 34 38               72 
408 Pramac gl.pal. R153-160 107 4               111 
409 Pramac pal.diz. R147-157 62 3               65 
410 Pramac pal.diz. R137-154 13 17 5 5           40 
411 Pramac pal.diz. R121-136 25 19 4 4 3 1       56 
412 Šarniri okr. pramca R141-148 23                 23 
413 
Kolica pilona fiksni  
dio-donji R121-154 40                 40 
414 
Kolica pilona fiksni 
dio-sredina R121-154 47                 47 
415 
Kolica pilona fiksni 
dio-gornji R121-154 21                 21 
416 
Kolica pilona fiksni 
dio-zakretni R121-154 56                 56 
417 
Kolica pilona okretni 
dio-donji R121-154 22                 22 
418 
Kolica pilona okretni  
dio-sredina R121-154 26                 26 
419 
Kolica pilona okretni 
dio-gornji R121-154 47                 47 
420 Okretni pramac R147-152 19                 19 
421 Okretni pramac R148-152 27                 27 
422 Okretni pramac R153-158 25                 25 
423 Okretni pramac R144-159 44                 44 
                                                                                                                         UKUPNO 1643 
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  Grupe sekcija formiraju ukrupnjene sekcije. U tablici 6 se nalaze podaci o 
ukrupnjenim sekcijama, od kojih sekcija se sastoje, kolike su im mase i dimenzije te 
da li se ukrupnjavanje obavlja prije ili nakon antikorozivne zaštite. 
 
Tablica 6. : Ukrupnjavanje sekcije kopača, dvodna, glavne palube, palube dizalice, 
      mosnog nosača kopača, nadgrađa 
 
POPIS UKRUPNJENIH SEKCIJA 
BROJ PREDMONTAŽNIH SEKCIJA 
Planska 
netto 
masa SU (t) 
Br.  
Ukrup. 
sekcije 
NAZIV 
UKRUPNJENE 
SEKCIJE Planska netto masa predmontažnih 
sekcija (t) Napomena 
Dimenzije
LxB  
(m) 
  
1211 1221 1222 1223 1224 113 
SU 101 KOPAČ 
56 20 20 11 6 UPB 
12,3x7,4 
1231 1232 1233 1234   115 
SU 102 KOPAČ 
40 40 25 10   UPB 
12,3x7,4 
1241 1242 1243 1244   128 
SU 103 KOPAČ 
40 40 35 13   UPB 
12,2x7,4 
1251 1252 1253 1254   117 
SU 104 KOPAČ 
35 35 10 37   UPB 
9,1X7,4 
2011 2012 2013 2014 2015 106 
SU 201 DVODNO 
17 17 36 18 18 UPB 
10,3x26 
2021 2022 2023 2024 2025 108 
SU 202 DVODNO 
17 17 36 19 19 UPB 
11,3x26 
2031 2032 2033 2034 2035 104 
SU 203 DVODNO 
17 17 36 17 17 UPB 
11,3x26 
2051 2052 2053 2054 2055 62 
SU 204 DVODNO 
10 10 20 11 11 UPB 
6,2x26 
2111 2112 2113    86 
SU 205 GLAVNA PALUBA 
29 29 28    UPB 
10,3x26 
2121 2111 2123    86 
SU 206 GLAVNA PALUBA 
29 29 28    UPB 
11,3x26 
2131 2132 2133    90 
SU 207 GLAVNA PALUBA 
29 29 32    UPB 
11,3x26 
2141 2142 2143    86 
SU 208 GLAVNA PALUBA 
29 29 28    UPB 
11,3x26 
2151 2152 2153    86 
SU 209 GLAVNA PALUBA 
29 29 28    UPB 
11,5x26 
2044 2045     170 
SU 210 DVODNO 
120 50     UNB 
12,1x13,2
3061 3062     46 
SU 301 PALUBA DIZALICE 31 15     UPB 
11,3x17,4
3081 3082 3083    160 
SU 302 MOSNI NOSAČ  KOPAČA 30 30 100    UNB 
21x17 
5011 5021 5031 5041   124 
SU 501 NADGRAĐE 
30 30 32 32   UPB 
16,2x12,4
 
  Napomena :  UPB - ukrupnjavanje prije bojanja 
         UNB - ukrupnjavanje nakon bojanja 
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Grupe sekcija formiraju ukrupnjene sekcije. U tablici 7 se nalaze podaci o 
ukrupnjenim sekcijama kolica pilona, fiksnog i okretnog dijela te okretnog pramca. 
Navedeno je od kojih sekcija se sastoje, kolike su im mase i dimenzije te da li se 
ukrupnjavanje obavlja prije ili nakon antikorozivne zaštite. 
 
Tablica 7. : Ukrupnjavanje sekcija kopača  kolica pilona i okretnog pramca 
 
POPIS UKRUPNJENIH SEKCIJA 
BROJ PREDMONTAŽNIH 
SEKCIJA 
Planska netto 
masa SU (t) Br.  Ukrup. 
sekc. 
NAZIV  
UKRUPNJENE  
SEKCIJE Planska netto masa 
predmontažnih sekcija (t) Napomena 
Dimenzije  
(m) 
  
4151 4161   77 
BLOK 401 KOLICA PILONA FIKSNI DIO 21 56   UPB 
7x5 
BLOK 401 4141   124 
BLOK 402 KOLICA PILONA FIKSNI DIO 77 47   UPB 
9,4x5 
BLOK 402 4131   164 
BLOK 403 KOLICA PILONA FIKSNI DIO 124 40   UNB 
14,3x8,5 
4171 4181 4191 95 
BLOK 404 KOLICA PILONA OKRETNI DIO 22 26 47 UPB 
14,4x8 
4201 4211   71 BLOK 405 OKRETNI PRAMAC 
19 27   UPB 
10,6x7,6 
BLOK 405 4221   46 BLOK 406 OKRETNI PRAMAC 
46 25   UPB 
10x4,4 
BLOK 406 4231   115 BLOK 407 OKRETNI PRAMAC 
71 44   UPB 
15x12 
 
  Napomena :  UPB - ukrupnjavanje prije bojanja 
 
PLANSKA NETTO MASA SU ( t ) 2479 
 
 
 Prikaz svih predmontažnih sekcija i njihovo ukrupnjavanje vidljivo je u planu sekcija 
(Slika 34 ). Plan sekcija izdaje se posebno za trup broda i posebno za kopač.U ovom 
dijelu obraditi ćemo samo trup kopača dok će se o kopaču detaljnije govoriti u 
kasnijem poglavlju. 
 
 Plan sekcija prikazuje presjek broda  oplate dna,krova dvodna, međupalube, 
glavne palube kao i poprečne presjeke na karakterističnim rebrima. Planom sekcija 
prikazano je i ukrupnjavanje predmontažnih sekcija u montažne. Nacrti se sastoje od 
oznaka sekcija, definirani su nepropusni dijelovi strukture, primarni ukrepni elementi 
strukture, redosljed montaže sekcija i mjesta ukrupnjavanja sekcija, posebno se 
označavaju prvo montirana sekcija i one sekcije koje se montiraju već nakon 
montiranih okolnih sekcija ( tzv. čepovi ), označeni su i dodaci za predmontažu i 
montažu bitni zbog sekcijskog spoja te oznake privremenih otvora. 
 
 
  Kako bi se što jasnije mogli isčitati nacrti iz plana sekcija iz slike 34 priložene su 
opaske vezane za te slike : 
 
 
 
Podaci vezani za viškove u montaži i predmontaži : 
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Oznake privremenih otvora : 
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Slika 27. : Prikaz predmontažnih sekcija, presjek na glavnom rebru po palubi 
     dizalice, glavnoj palubi, međupalubi i krovu dvodna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 28. : Prikaz ukrupnjavanja sekcija glavne palube i dvodna u položaju montaže 
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Slika 29. : Prikaz montažnih sekcija palube dizalice, glavne palube, međupalube i  
     krova dvodna 
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Slika 30. : Prikaz montažnih sekcija krova dvodna 
 
 Piramida montaže ( redosljed montaže sekcija ) započinje prvom montiranom 
sekcijom dvodna SU 202 na rebru 55 od koje se dalje montaža ostalih sekcija širi 
prema krmi i pramcu. Redosljed nivoa montaže je slijedeći (Slike 27-30.) krov 
dvodna, međupaluba, glavna paluba, paluba dizalice i nadgrađe. 
 
Montaža sekcija po nivoima : 
 
1. DVODNO : Ukrupnjena sekcija dvodna sastoji se od 5 predmontažnih sekcija i to 
2 sekcije oplate dna ( lijeva i desna ), centralnog dvodna i 2 sekcije 
uzvoja ( bočna dvodna ). Broj ukrupnjenih sekcija dvodna je 5, a 
predmontažnih (montažnih) je 9. 
 
2. MEĐUPALUBA : Međupaluba se ne ukrupnjava, a sastoji se od lijeve i desne 
predmontažne sekcije. Svaka od tih sekcija sastoji se od oplate 
i pregrade međupalube. Broj predmontažnih sekcija (montažnih 
sekcija ) je 21. 
 
3. GLAVNA PALUBA : Glavna paluba satoji se od 5 ukrupnjenih sekcija od kojih se 
svaka sastoji od 3 predmontažne sekcije. Predmontažne 
sekcije sastoje se od dvije bočne koje čine oplata i paluba i 
jedne centralne koju čine paluba i uzdužne pregrade. 
Ukupan broj predmontažnih sekcija je 13, a ukrupnjenih 5. 
 
4. PALUBA DIZALICE : Paluba dizalice sastoji se od 21 predmontažne sekcije i 1 
ukrupnjene sekcije. Ukrupnjena sekcija sastoji se od 2 
predmontažne sekcije. 
 
5. NADGRAĐE : Nadgrađe se montira kao jedna ukrupnjena sekcija SU501 i sastoji 
se od 4 predmontažne sekcije. 
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3.4. Montaža i predmontaža karakterističnih sekcija jaružara 
 
 Karakteristični dijelovi broda prilikom montaže su sekcije kopača, sekcije mosnog 
nosača kopača, sekcije nosača kolica pilona i sekcije okretnog pramca. Prilikom 
montaže posebni problem predstavlja montaža sekcija krmenog i pramčanog zdenca 
te okretnog pramca i kopača. 
KRMENI ZDENAC : Krmeni zdenac je dio krme kopača unutar kojeg se nalazi 
radna ruka kopača. Veza između radne ruke kopača i krmenog zdenca postiže se 
preko tri točke okretne ( gornji i donji poližaj ) i prekretne točke. Budući da se pozicije 
zaklinjenja radne ruke kopača i krmenog zdenca moraju poklapati u milimetarskim 
tolerancijama montaža sekcija krmenog zdenca mora se obaviti uz što veću 
preciznost. Kod montaže sekcija krmenog zdenca treba voditi računa o geometriji 
zdenca koji te sekcije tvore prvenstveno razmak između lijeve i desne strane zdenca 
te položaj okretnih i prekretnih točaka u zdencu. Upavo iz tih razloga sve tri točke 
okretanja nalaze se unutar jedne sekcije s obje strane zdenca i to predmontažne 
sekcije 1041 i 1042. Geometrija krmenog zdenca postiže se pomoću razupora i 
zatega. Razupore se postavljaju sa jednom slobodnom stranom i jednom stranom 
zavarenom za sekciju kako bi se razmak unutar zdenca mogao smanjivati ili 
povećavati. Odljevci ležajeva donje i gornje točke okretanja i odljevci točke 
prekretanja na krmi montirati će se u sekcijama 1041 i 1042 tijekom izrade u 
predmontaži. Karakteristično je i to što se na pozicijama odljevaka radi nadmjera koja 
se kasnije obrađuje bareniranjem ili se reže šestarom. Odljevci se montiraju u 
završnoj fazi izrade sekcija nakon što se zavari čitava sekcija .Prilikom montaže 
obavlja se konstantno predgrijavanje i stalna dimenzionalna kontrola. Pri montaži i 
zavarivanju krmenog zdenca treba vršiti konstantnu dimenzionalnu kontrolu. 
NOSAČ KOLICA PILONA : Nosač kolica pilona sastoji se od dva montažna bloka 
fiksog i okretnog dijela koji se sastoje od 7 predmontažnih sekcija. Posebnu pažnju 
treba posvetiti pri izradi pojedinačnih sekcija u kojima se nalaze elementi : šuplji 
rukavci za blokove kotača,hvatište hidrauličkih cilindara za pogon nosača pilona, 
temeljne ploče za zaklinjenje fiksnog i okretnog dijela, podebljane uške za 
ostvarivanje prekretne funkcije okretnog dijela, odljevci ugrađeni u strukturu sekcija i 
vodilice pilona ugrađene u strukturu okretnog dijela. Kako bi se omogućila što veća 
točnost određuju se nadmjere kod ovih karakterističnih elemenata nakon čega se 
glodalicama vrši njihova obrada do konačnih mjera nakon ukrupnjavanja fiksnog i 
okretnog dijela. Ukrupnjavanje blokova fiksnog i okretnog dijela nosača kolica pilona 
obavlja se na platformi ukrupnjavanja 200t dizalicom tako da se ukrupnjeni blokovi 
nalaze u položaju koji omogućava završnu strojnu obradu.Prilikom montaže nosača 
kolica pilona na brod nije moguće na brod podići kompletan sklop okretni dio ( 
vodilica pilona ) koji je šarnirom spojen za nosač kolica pilona mora se od njega 
odvojiti isto kao i svi cilindri. Podizanje nosača kolica pilona bez vodilica obavlja se 
sa dvije 150t dizalice u paru. Sklopovi kotača kolica montiraju se prije nosača kolica 
pilona. Nakon što je izvršena centracija moguće je izvšiti montažu i vodilice pilona. 
PRAMČANI ZDENAC : Unutar pramčanog zdenca nalazi se sistem nosača kolica 
pilona te su za izradu tih sekcija postavljeni zahtjevi za visokom točnosti izrade. 
Prostor pramčanog zdenca sastoji se od 4 predmontažne sekcije 
4031,4032,4033,4034. Specifičnost ovih sekcija su temeljne ploče na koje se 
montiraju šine za vođenje kolica pilona. Temeljne ploče se u predmontaži ugrađuju u 
sekcije s određenom nadmjerom kako bi se nakon strojne obrade uklonile greške 
nastale u fazi predmontaže  i na montaži. Jednako kao i kod krmenog zdenca i 
unutar pramčanog će se nakon njegove montaže ugraditi jake razupore kako bi se 
 održavala jednaka širina zdenca po cijeloj njegovoj dužini. Geometrija zdenca 
kontinuirano se dimenzionalno kontrolira tijekom montaže konstrukcije pramca. 
  OKRETNI PRAMAC : Okretni pramac se sastoji od 4 predmontažne sekcije koje se 
ukrupnjavaju u montažni blok. Posebni elementi koje sadrže ove sekcije su temelji 
ploča za zaklinjenje, podebljane uške za postizanje prekretne funkcije okretnog 
pramca, odljevci u strukturi sekcija te vodilice pilona ugrađene u strukturu 
sekcija.Kako bi se zadržale zahtjevane dimenzije i tu se kao i kod sekcija nosača 
kolica pilona, krmenog i pramčanog zdenca primjenjuje princip nadmjera koje se 
kasnije obrađuju na ukrupnjavanju prije spajanja sa brodom (Slika 32.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 31. : Prikaz karakterističnih sekcija krmenog i pramčanog zdenca 
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Slika 32. : Prikaz karakterističnih sekcija okretnog pramca 
 
 
 
 
 
 
Slika 33. : Prikaz karakterističnog bloka nosača kolica pilona 
  
 
 
 
 
 
Slika 34. : Plan sekcija po karakterističnim presjecima : krov dvodna, međupaluba 
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Slika 35. : Plan sekcija po karakterističnim presjecima : glavna paluba i paluba dizalice 
 3.5. Koncept montaže broda na navozu 
 
 Karakteristika gradnje jaružara je to što će se montaža odvijati na navozu u 
položaju obrnutom od uobičajenog što znači sa krmom broda prema čelu navoza 
(Slika 36). Takav način gradnje odabran je zbog specifičnosti same gradnje odnosno 
karakteristične ruke kopača koju je potrebno ubaciti u krmeni zdenac, a uobičajenom 
gradnjom sa krmom na kraju navoza taj postupak bi bio znatno složeniji. Iz tih 
razloga paralelno sa montažom trupa gradio bi se i kopač na čelu navoza do krme 
broda od čega bi jednim dijelom prelazio na platformu na navozu. Kod ove gradnje 
postoje određeni uvjeti koje treba zadovojliti, a tiču se zavarivanja specifičnih dijelova 
broda posebno montaža na krmenom i pramčanom dijelu u prostoru pramčanog i 
krmenog zdenca. Kako bi se zadovoljilo tim zahtjevima na navozu će iznad kopača 
biti izgrađena montažna hala, a na krmenom i pramčanom dijelu broda posebne 
zaštitne nadstrešnice. Planirano trajanje gradnje broda na navozu je 20 tjedana 
unutar čega je po pitanju montaže trupa predviđena montaža svih sekcija 
trupa,kopača i nosača kolica pilona, tlačenje svih predviđenih tankova te je potrebno 
montirati šine palubne dizalice kako bi se omogućila montaža dizalice prije porinuća 
zbog potrebnih rasporeda težina prilikom porinuća. Na brod se do porinuća od 
specifičnih dijelova trupa i opreme moraju montirati kopač, nosač kolica pilona, 
okretni pramac, palubna dizalica i piloni. Krmena platforma montira se nakon 
porinuća. 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 36 : Prikaz smještaja broda na navozu 
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4. PREDMONTAŽA, MONTAŽA I OPREMANJE KARAKTERISTIČNOG 
BLOKA - RADNE RUKE ZA KOPANJE 
 
 Tehnologije predmontaže i montaže radne ruke kopača razmatra se kao posebna 
cjelina u odnosu na brod. Prema zahtjevima vlasnika i na osnovu ograničenja u 
proizvodnom procesu određuje se tehnologija predmontaže,montaže i opremanja 
kopača. Izrada kopača je iznimno zahtjevna po pitanju predmontaže i montaže  koja 
će se odvijati na posebnom dijelu navoza neposredno iza krme broda.Koristiti će se 
nove tehnologije zavarivanja zbog karakteristike materijala ( čelici povišene čvrstoće 
debljine do 80 ) zbog čega je potrebno  i predgrijavanje.Najveći problemi prilikom 
gradnje kopača biti će montaža odljevaka ležajeva za gornju i donju okretnu 
točku,točku prekretanja i točku morskog veza. Za samu funkciju kopača od iznimne 
važnosti biti će i montaža osovinskog voda kopača.Posebno će se obraditi i 
tehnologija montaže kopača u trup preko kliznih staza ( kontrolirano spuštanje 
kopača u trup broda-krmeni zdenac), potklađivanje za vrijeme montaže, priprema 
staza saonika za kopač, spuštanje kopača s potklada na saonice, prilikom svih ovih 
operacija biti će potrebno omogućiti fino reguliranje i kontrola po visini i duljini 
posebno zbog poklapanja okretnih točaka kopača i krmenog zdenca. 
 
4.1. Podjela kopača na predmontažne i ukrupnjene sekcije 
 
 Kopač se sastoji od 18 predmontažnih sekcija od kojih se formira 4 ukrupnjene 
sekcije. U kopač se montiraju i odljevci ležajeva za točke okretanja, prekretanja i 
morskog veza. U tablici 8 je dan popis predmontažnih sekcija kopača,njihov položaj 
po rebrima, masa sekcija i ukupna masa po grupama te popis odljevaka. 
 
Tablica 8. : Popis predmontažnih sekcija kopača. 
 
POPIS PREDMONTAŽNIH SEKCIJA 
Radionička
Planska netto masa sekcija ( t ) 
Planska Br. 
Grupe 
Naziv 
 grupe Rebra 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Net.masa  grupe ( t ) 
121 Kopač R 22-24 56                 56 
122 Kopač R 19-21 20 20 11 6           57 
123 Kopač R 11-18 40 40 25 10           115 
124 Kopač R 5-10 40 40 35 13           128 
125 Kopač R   0-4 35 35 10 37           117 
126 Kopač R   0-6 66                 66 
                                    UKUPNO 539 
 
Sekcija NETTO MASA ODLJEVKA Naziv dijela 
1211 16,5 ODLJEVAK(LEŽAJ OSOVINE KOPAČA) 
1241 6 ODLJEVAK 
1242 6 ODLJEVAK 
1251 6 ODLJEVAK 
1252 6 ODLJEVAK 
 
 Tablica 9. : U tablici je dan popis ukrupnjenih sekcija, planska masa, napomena 
      da li se sekcija boja prije ili nakon bojanja i dimenzije sekcija 
 
 
POPIS UKRUPNJENIH SEKCIJA 
BROJ PREDMONTAŽNIH SEKCIJA 
Planska  
netto masa 
SU(t) 
Br. 
 Ukrup. 
sekcije 
NAZIV 
UKRUPNJENE 
SEKCIJE Planska netto masa predmontažnih sekcija 
(t) Napomena 
Dimenzije 
LxB 
(m) 
  
1211 1221 1222 1223 1224 113 
SU 101 KOPAČ 
56 20 20 11 6 UPB 
12,3x7,4 
1231 1232 1233 1234  115 
SU102 KOPAČ 
40 40 25 10  UPB 12,3x7,4 
1241 1242 1243 1244  128 
SU103 KOPAČ 
40 40 35 13  UPB 12,2x7,4 
1251 1252 1253 1254  117 
SU104 KOPAČ 
35 35 10 37  UPB 9,1x7,4 
 
 Nakon što je definiran broj, masa i dimenzije predmontažnih i ukrupnjenih sekcija 
potrebno je definirati i mjesto njihove izrade (Tablica 10). Predmontažne sekcije 
izrađivati će se u halama predmontaže, ukrupnjene sekcije na ukrupnjavanju na 
prostoru navoza. 
Tablica 10. : Podjela sekcija prema mjestu izrade 
 
Naziv sekcije Mjesto izrade sekcije 
1211 P2 
1221 P2 
1222 P2 
1223 P2 
SU101 
1224 P2 
 
 
UKRUPNJAVANJE 
 
 
1231 P2 
1232 P2 
1233 P2 
SU102 
1234 P2 
  
UKRUPNJAVANJE 
  
  
1241 P3 
1242 P3 
1243 P3 
SU103 
1244 P3 
 
 
UKRUPNJAVANJE 
 
1251 P3 
1252 P3 
1253 P3 
SU104 
1254 P3 
 
UKRUPNJAVANJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOPAČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1261 P3 
 
 
 
 
 
PROSTOR NAVOZA
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4.2. Izrada predmontažnih i ukrupnjenih sekcija kopača 
 
 Kao što smo već ranije naveli broj predmontažnih sekcija je 18 od kojih na 
ukrupnjavanju dobivamo 4 ukrupnjene sekcije i ostaje jedna predmontažna sekcija    
s 1261. 
Od 4 ukrupnjene sekcije detaljnije će se razraditi predmontaža i ukrupnjavanje 
ukrupnjene sekcije SU 104. 
 
Predmontaža sekcije 1251 i 1252 : 
 
 Predmontaža sekcije s 1251 i s 1252 ( lijevog i desnog boka sekcije ) obavljati će 
se u hali predmontaže. Sekcija 1251 kao što je vidljivo iz nacrta na slici 37 sastoji se 
od podsekcija 1 i 2 . 
 
PODSEKCIJA 1 : 
Podsekcija 1 sastoji se od pregrade, ukrepnih elemenata pregrade, okvirnih rebara i 
ostalih elemenata do unutarnje oplate (Slika 37). 
Podsekcija 1 izrađuje se u hali predmontaže, a baza za njenu izradu je panel 
pregrade. 
- limovi unutarnje oplate pozicioniraju se i zajemčuju REL postupkom, prije 
zajemčivanja na rubovima na mjestu spoja dva panela montiraju se pločice kako bi 
se kod kasnijeg zavarivanja dva panela postigli zahtjevani parametri i kvaliteta 
zavara, prije pripajanja limove je na tim mjestima potrebno predgrijati 
- limovi opločenja zavaruju se ručno EPP postupkom 
- ručno se trasiraju vanjski rubovi zavarenog panela pregrade i pozicije ukrepnih 
elemenata 
- viškovi se režu poluautomatom ( kisik + acetilen ) 
- na trasirana mjesta montiraju se ukrepni profili, okvirna rebra i koljena 
- zavarivanje se obavlja poluautomatom s CO2 
- nakon montiranja svih elemenata strukture obavlja se brušenje podsekcije 1 u 
postojećem položaju 
 
PODSEKCIJA 2 : 
Podsekcija 2 sastoji se od nadsklopa unutarnje oplate i sklopa vanjske oplate 
(Slika 38). 
Nadsklop unutarnje oplate sastoji se od : limova unutarnje oplate, ukrepnih 
elemenata unutarnje oplate i okvirnih rebara. 
Sklop vanjske oplate sastoji se od : panela oplate boka i ukrepnih elemenata vanjske 
oplate. 
 
Podsekcija 2 izrađuje se u hali predmontaže, a okvirna rebra izrađuju se u fazi male 
predmontaže. Bazu za izradu podsekcije 2 čini vanjska oplata. 
 
1. Nadsklop unutarnje oplate (Slika 37) : 
Baza za izradu nadsklopa unutarnje oplate je panel unutarnje oplate. 
Izrada  panela unutarnje oplate : 
- limovi unutarnje oplate pozicioniraju se i zajemčuju REL postupkom, prije 
zajemčivanja na rubovima na mjestu spoja dva panela  montiraju se pločice kako bi 
se kod kasnijeg zavarivanja dva panela postigli zahtjevani parametri i kvaliteta 
zavara, prije pripajanja limove je na tim mjestima potrebno predgrijati 
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-  paneli unutarnje oplate zavaruju se ručno EPP postupkom 
- ručno se trasiraju vanjski rubovi zavarenog panela unutarnje oplate, pozicije 
ukrepnih elemenata 
- viškovi se režu poluautomatom ( kisik + acetilen ) 
- na  trasirana mjesta montiraju se ukrepni profili, okvirna rebra i koljena ; kod rebara 
je potrebno dodatno istrasirati pozicije koljena i ukrepa jer se u obradi trasira samo 
jedna strana lima 
- zavarivanje se obavlja poluautomatom s CO2 
- prije zavarivanja koljena na okvirna rebra, pozicije na koje se ukrepe montiraju 
trebaju se predgrijati sa suprotne strane lima kako bi se smanjile deformacije 
- zavarivanje se obavlja poluautomatom s CO2 
 
2. Izrada sklopa  vanjske oplate : 
- limovi vanjske oplate pozicioniraju se i zajemčuju REL postupkom, lim u području 
odljevka debljine 40 mm  zajemčuje se nakon zavarivanja ukrepnih elemenata na 
prethodno zavaren i obrezan dio opločenja 
-  limovi vanjske oplate zavaruju se  EPP postupkom 
- ručno se trasiraju vanjski rubovi panela vanjske oplate te pozicije ukrupljenih 
elemenata 
- sklop vanjske oplate okrenuti za 180 ° i zavariti drugu stranu opločenja postupkom 
EPP, nakon toga panel se vraća u prvobitan položaj 
 
Podsekcija 2 kompletira se okretanjem nadsklopa unutarnje oplate (Slika 37) za 180° 
na panel vanjske oplate. 
Napomena : Na slikama 37 i 38 predmontaže ukrupnjene sekcije SU 104  vidljivi su 
otvori u području montaže odljevaka okretne točke međutim oni se izrezuju tek nakon 
montaže ukrupnjenih sekcija kopača na navozu,a tu su prikazani radi boljeg 
razumjevanja cijele sekcije i pozicija na njoj. 
 
Sekcija 1251 kompletira se okretanjem podsekcije 1 na podsekciju 2 (Slika 37): 
-  montiraju se preostali elementi strukture - koljena 
- montira se oprema trupa : provlake,prsteni čepova,oslonci čeličnih potklada za  
montažu na navozu 
- trasira se redosljed zavarivanja 
- zavaruje se MAG (CO2) postupkom 
- nakon spajanja podsekcija 1 i 2  obavlja se brušenje u postojećem položaju 
- montiraju se uške potrebne kod transporta sekcije i ukrupnjavanja 
 
Sekcija se na ukrupnjavanje transportira u položaju oslonjena na opločenje vanjske 
oplate (Slika 39). 
 
  Paralelno sa predmontažom sekcije 1251 izrađuje se i druga smetirčna sekcija 
1252 čija izrada se neće posebno obrađivati već se podrazumjeva da je izrada 
sekcije 1252 identična onoj sekcije 1251(Slika 39). 
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Predmontaža sekcije 1253 : 
 
 Sekcija 1253 odnosno oplata dna izrađuje se u hali predmontaže i sastoji se od 
panela oplate dna ( podsklop 1 ) i ukrepnih elemenata strukture (Slika 40). 
 
- limovi opločenja se pozicioniraju i zajemčuju REL postupkom, prije zajemčivanja na 
rubovima na mjestu spoja dva panela montiraju se pločice kako bi se kod kasnijeg 
zavarivanja dva panela postigli zahtjevani parametri i kvaliteta zavara, prije pripajanja 
limove je na tim mjestima potrebno predgrijati 
- limovi opločenja zavaruju se ručno EPP postupkom 
- ručno se trasiraju vanjski rubovi panela i pozicije ukrepnih elemenata 
- viškovi se režu poluautomatom ( kisik + acetilen ) 
- na  trasirana mjesta montiraju se ukrepni elementi  trake i koljena 
- zavarivanje se obavlja poluautomatom s CO2 
- okrenuti sekciju za 180° i zavariti drugu stranu oplate dna EPP postupkom 
 
 Sekcija se na ukrupnjavanje transportira oslonjena na opločenje oplate dna               
(Slika 40). 
 
Predmontaža sekcije 1254 : 
 
 Sekcija 1254 odnosno krov kopača izrađuje se u hali predmontaže i sastoji se od 
panela panela krova kopača ( podsklop 1 ) i pregradnih elemenata strukture u obliku 
sklopova (Slika 41). 
 
Panel krova kopača : 
- limovi opločenja se pozicioniraju i zajemčuju REL postupkom, prije zajemčivanja na 
rubovima na mjestu spoja dva panela  montiraju se pločice kako bi se kod kasnijeg 
zavarivanja dva panela postigli zahtjevani parametri i kvaliteta zavara, prije pripajanja 
limove je na tim mjestima potrebno predgrijati 
- limovi opločenja zavaruju se ručno EPP postupkom 
- ručno se trasiraju vanjski rubovi panela i pozicije ukrepnih elemenata 
- viškovi se režu poluautomatom ( kisik + acetilen ) 
- na trasirana mjesta montiraju se ukrepni elementi trake i koljena 
- zavarivanje se obavlja poluautomatom s CO2 
- okrenuti  za 180° i zavariti drugu stranu opločenja panela krova kopača MAG(CO2 ) 
postupkom 
 
Pregradni segmenti : sačinjavaju ih sklopovi sastavljeni od limova i ukrepnih 
elemenata traka i koljena. 
- svi pregradni elementi montiraju se na sklop 1 odnosno panel krova kopača 
- trasira se redosljed zavarivanja i zavaruje se MAG(CO2 ) postupkom 
- montiraju se uške za transport i ukrupnjavanje sekcije 
 
 Prilkom izrade sekcije krova kopača potrebno je kontrolirati ravninu sekcijskog 
spoja strukture  i pregradnih segmenata prema sekciji 1 i 2  te kontrolirati okomitost 
sekcijskog spoja na ravninu vanjskog opločenja boka. 
 Postolja motora na vanjskoj strani kopača postavljaju se  nakon ukrupnjavanja sa 
preostalim sekcijama. 
Sekcija 1254 transportira se na ukrupnjavanje oslonjena na opločenje krova kopača.
 SEKCIJA 1251 : PREDMONTAŽA SEKCIJE 1251 
 
                                                                                SEKCIJA 1251 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
                                                                        PODSEKCIJA 1                                                             PODSEKCIJA 2              
 
 
Slika 37 : Predmontaža sekcije 1251 
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                                 ELEMENTI                                         PODSKLOP 1                                                   SKLOP 1                         NADSKLOP UNUTARNJE  OPLATE 
                                       
                                                                                                                                                                                  
            
 
          
 
       
 
 
                                  ELEMENTI                                           PODSKLOP 2                                SKLOP  VANJSKE  OPLATE 
 
 
                    
 
                                                   
 
 
                 NADSKLOP UNUTARNJE OPLATE                        SKLOP VANJSKE OPLATE                                                                  PODSEKCIJA 2                                                         
 
Slika 38 : Predmontaža podsekcije 2 
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                        SEKCIJA 1251  SEKCIJA 1252 
 
Slika 39: Predmontažne sekcije 1251 i 1252.  
 
 
SEKCIJA 1253 : PREDMONTAŽA SEKCIJE 1253 
 
                                                              
                        
                               
                                       PODSKLOP 1                                                                                        SEKCIJA OPLATE DNA : SEKCIJA 1253 
  
 
Slika 40 : Predmontaža sekcije 1253 
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 SEKCIJA 1254 : PREDMONTAŽA SEKCIJE 1254 
 
                              
                                               
       PODSKLOP 1                                                                 SKLOP 1 
                                               
 
   SKLOP 2                                            SKLOP 3                         SKLOP 4 
                               
 
   NADSKLOP 1                            NADSKLOP 1                        NADSKLOP 1 
 
Slika 41 : Predmontaža sekcije 1254 
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SEKCIJA 1254 : PREDMONTAŽA SEKCIJE 1254 
 
                                        
     
   SKLOP 5                               SKLOP 6                                            SKLOP 7     
                                                                              
  NADSKLOP 1                               NADSKLOP 1                       NADSKLOP 1 
 
Slika 42 : Predmontaža sekcije 1254 
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              NADSKLOP 1          SEKCIJA 1254 
 
SEKCIJA 1254 : PREDMONTAŽA SEKCIJE 1254 
 
      
 
          
           SKLOP 8 i 9                                                 ELEMENTI 1,2,3 
 
 
 
 
 
 
Slika 43 : Predmontaža sekcije 1254 
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Ukrupnjavanje sekcija SU 104 : 
 
Baza za ukrupnjavanje SU 104 je oplata  krova kopača odnosno sekcija 1254 
(Slika 45). Ukrupnjavanje se obavlja na prostoru za ukrupnjavanje uz navozu. 
 
Redosljed ukrupnjavanja : 
 
1. Bazna sekcija 1254 položi se sa opločenjem na radnu platformu. 
2. Sekcije dvoboka 1251 i 1252 montirati će se bočni provlačenjem na baznu 
sekciju i privremeno zajemčiti. 
3. Paralelno sa ukrupnjavanjem obavljati će se i opremanje i to u stupnju 
opremanja SO 0 ( vidi poglavlje 4.4. ) 
4. Na sekcije dvoboka montira se  sekcija 1253 odnosno dno kopača te se 
privremeno zajemčuje. 
5. Tijekom izvođenja ukrupnjavanja prije konačnog međusobnog pripajanja 
sekcija obavezna je kontrola : ravnine sekcijskog spoja, okomitosti ravnine 
sekcijskog spoja na ravninu vanjskog opločenja boka  i razmak između sekcija 
dvoboka na krajnjim rebrima. 
6. Sekcija se kompletira montažom preostalih elemenata strukture među 
sekcijama ( manja koljena koja su se mogla oštetiti prilikom transporta od hale 
predmontaže do prostora ukrupnjavanja ). 
7. Oprema trupa prsteni čepova, provlake, oznake na trupu, oslonci čeličnih 
potklada. 
8. Nakon što je provjerena geometrija ukrupnjene sekcije sve treba pojačano 
pripojiti. 
9. Trasira se redosljed zavarivanja. 
10. Spojevi između sekcija zavaruju se MAG(CO2) postupkom uz upotrebu 
keramičke podloge kao zaštite od prokapavanja. 
11. Nadglavne pozicije zavaruju se nakon okretanja ukrupnjene sekcije za 180°. 
12. Nakon zavarivanja ukrupnjena sekcija se brusi. 
13. Na ukrupnjenu ekciju postavljaju se uške za transport i montažu ukrupnjene 
sekcije na navozu. 
14. Ukrupnjena sekcija se okreće za 180° i oslanja se cijelom površinom oplate 
dna na radnu platformu. 
15. Nakon okretanja sekcije zavaruje se preostale spojeve strukture koji su se 
okretanjem našli u vodoravnom položaju. 
16. Na krovu ukrupnjene sekcije montira se postolje motora. 
 
Ukrupnjena sekcija se na montažu i bojanje transportira u položaju oslonjena na 
oplatu dna  ( Slika 44). 
 
Na slici 46 dan je prikaz svih ukrupnjenih sekcija kopača koje nakon ukrupnjavanja  
idu dalje na montažu na  navoz. 
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UKRUPNJENA SEKCIJA SU 104 
 
      
         
 
Slika 44 : Ukrupnjena sekcija SU104 
 
  
UKRUPNJAVANJE KOPAČA   SU104 
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Slika 45 : Prikaz redosljeda ukrupnjavanja SU104. 
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UKRUPNJENE SEKCIJE KOPAČA  
                                             
              
 
 
                   
                                           
SU 103 
s 1261 
 
 
Slika 46 : Ukrupnjene sekcije kopača SU 101, SU 102, SU 103, SU 104  i predmontažne sekcije 1261 
SU 102 
SU 104 
SU 101 
 
 4.3. Montaža sekcija kopača 
 
 Montaža kopača obavlja se na čelu navoza montiranjem 4 ukrupnjene sekcije 
SU101,SU102,SU103,SU104 i jedne predmontažne sekcije 1261.U predmontaži i 
ukrupnjavanju dobivene su slijedeće sekcije: 
 
R24
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24
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J
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Slika 47 : Prikaz ukrupnjenih sekcija SU101 i SU102 
 
Na nacrtima su vidljivi sekcijski spojevi, neke od karakterističnih debljina limova i 
oznake rebara koja obuhvača sekcija. 
Sekcija SU101 na sekcijskom spoju mora biti izrađena na mjeru dok sekcija SU2 
može imati 10 mm montažnog viška. 
 SU103
SIMETRALA OSOVINE
SIMETRALA OKRETNE
TOČKE KOPAČA
KOPAČA
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Slika 48 : Prikaz ukrupnjenih sekcija SU103 i SU104 
 
Na nacrtima su vidljivi sekcijski spojevi,neke od karakterističnih debljina limova i 
oznake rebara koja obuhvača sekcija. 
Sekcijski spoj izrađen je na način da na sekciji SU104 može biti 10 mm montažnog 
viška na SU104. 
                                       56 
   
-R4 -R3 -R2 -R1 R0 R1-R6 -R5
14 12
16
1261
 
 
Slika 49 : Prikaz  predmontažne sekcije 1261. 
 
  Po duljini postoje 4 ukrupnjene sekcije kopača i jedna predmontažna koje se 
montiraju na navozu redosljedom kako je prikazano na slici 50. Najvažnija operacija 
kod gradnje kopača je montaža odljevaka ležajeva za točke okretanja,prekretanja i 
morskog veza. Kako bi se postigla zahtjevana točnost izrade ugradnja odljevaka će 
se provoditi na navozu uz prethodno ugrađenu nadmjeru na pozicijama odljevaka. 
Odljevci će se ugrađivati u kopač tek nakon što je kopač ukrupnjen, a montažni 
spojevi zavareni. Redosljed operacija  vezanih za ugradnju odljevaka u kopač nakon 
njegovog spajanja u cjelinu: 
- treba se trasirati i izrezati otvore za ugradnju odljevaka 
- prethodno izrezane otvore treba barenirati ili rezati šestarom na točnu vrijednost 
predviđenu  tolerancijom 
- montirati odljevke na pripadnu poziciju uz konstantnu kontrolu točnosti u zadanim  
tolerancijama 
- montirati preostale elemente strukture u području odljevaka 
- trasirati redosljed zavarivanja 
- budući da se radi o odljevcima velikih debljina materijala uz pozicioniranje će se kod 
montaže pri zavarivanju obavljati i predgrijavanje 
- paralelno sa  zavarivanjem i predgrijavanjem obavljati će se stalna dimenzionalna 
kontrola 
- strojnom obradom centara odljevaka postiže se tražena točnost položaja osi svih 
odljevaka 
- zahtijevana širina kopača na poziciji točke okretanja postiže se strojnom obradom 
na kopaču, a širina na poziciji točke prekretanja i točke morskog veza postiže samom 
montažom odljevka u kopač i ne zahtijeva strojnu obradu 
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Slika 50 : Prikaz ukrupnjenih sekcija i redosljed njihove montaže 
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Montaža kopača na navozu : 
 
 Jaružar se montira na navozu sa prmcem prema moru, a iza broda prema čelu 
navoza montira se kopač (Slika 51). Kopač preko navoza 9 metara prelazi na radnu 
platformu. Zbog postavljenih uvjeta montaže kopača vezanih za zavarivanje, strojnu 
obradu, antikorozivnu zaštitu iznad prostora montaže kopača izraditi će se hala. 
Montaža sekcija kopača započeti će paralelno sa pripremom navoza za kopač i 
polaganjem posebnog saonika za kopač koji će služiti za porinuće kopača u krmeni 
zdenac. Nakon montaže prve dvije ukrupnjene sekcije pokriva se dio hale, a nakon 
montaže svih sekcija kopača montira se cijela hala. Za montažu opreme većih masa 
koristiti će se portalne dizalice što će biti moguće jer je krov hale skidljiv u 
segmentima dok će se za montažu opreme manjih masa koristiti prenosive dizalice 
koje će se montirati na kopač, a nosivost će im biti 2900 t. 
 Kod montaže sekcija kopača na navoz svaka sekcija ima odgovarajuće oslonce, a 
sva postolja na kopaču  za potklađivanje i porinuće potrebno je montirati i zavariti na 
pripadnu sekciju prije bojanja. Za potklađivanje kopača potrebno je izraditi 
odgovarajuće nosače potklada i to u području okretne točke i užnica kako bi se 
smanjio specifičan pritisak na navoz jer će se za postrojavanje osovinskog voda sve 
ostale potklade morati porušiti kako bi se simulirali stvarni uvjeti kad je kopač 
oslonjen u okretnoj točki i pridržavan užnicama. Kopač se na navozu montira u 
horizontalnom položaju zbog ugradnje opreme, postrojavanja osovinskog voda. 
Referentna točka kod kopača po visini u odnosu na krmeni zdenac je prekretna 
točka. Prekretna točka na kopaču mora biti 1% viša od prekretne točke na brodu 
zbog porinuća kopača unutar krmenog zrcala (Slika 52). 
 
Porinuće kopača u krmeni zdenac : 
 
 Masa opremljenog kopača prilikom njegovog porinuća u krmeni zdenac iznosi 
1100 t .Kao i kod pripreme porinuća za brod nanose se bazna i klizna mast na 
saonik, a pakovanje se postavlja iznad saonica. Na pakovanje iznad saonica 
postavljaju se kutije sa pijeskom kako bi se saonice mogle osloboditi ispod kopača 
nakon što se kopač zaklini u prekretnoj točki kopača. Kopač se u brod priteže 
pomoću vitala s kojima se obavlja i kočenje ukoliko je potrebno. Kod porinuća kopača 
potrebno je podudariti prekretnu točku na kopaču i brodu, a to se postiže ispuštanjem 
pijeska iz kutija iznad saonica. Za  fino reguliranje kopača koristiti će se hidraulički 
cilindri za koje je potrebno izraditi oslonce na kopaču i navozu. Kako bi se spriječilo 
moguće skretanje kopača sa pravca koristiti će se odstojnici između kopača i broda 
te će se po potrebi centriranje izvršiti hidrauličkim cilindrima. Nakon što se kopač 
zaklini u prekretnoj točkii saonice se oslobađaju i izvlače, treba obaviti konačno 
zaklinjenje u okretnoj točki spuštanjem okretne točke na kopaču prema okretnoj točki 
u krmenom zrcalu. Završno zaklinjenje u okretnoj točki izvršit će se dizalicama. 
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Slika 51 : Položaj kopača na navozu 
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Slika 52 : Montaža kopača na navozu uz prikaz karakterističnih točaka na krmenom zdencu i kopaču 
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4.4. Opremanje sekcija kopača 
 
Kod  opremanja  brod  se dijeli  na  makroprostore, a to su : 
1. KRMA 
2. STROJARNICA 
3. PALUBA DIZALICE, GLAVNA PALUBA I MOSNI NOSAČ KOPAČA 
4. PRAMAC 
5. NADGRAĐE 
 
Svaki od tih prostora dijeli se na mikroprostore. Kopač spada u makroprostor krme i 
dijeli se na dva mikroprostora: 
 
Tablica 11. : Podjela kopača na mikroprostore 
 
MIKROPROSTOR Naziv mikroprostora 
05  KOPAČ  (strojarnica zatvoreni dio) 
06  KOPAČ - otvoreni dio 
 
  Oprema kopača može se podijeliti ovisno o funkcijama na opremu za kopanje, 
opremu za manipulaciju teretom, opremu za zakretanje i podizanje i standardnu 
opremu. 
Opremu za kopanje čine glava za kopanje, glavna osovina, međuosovine,  
međuležajevi, strojarnica s reduktorom i motorom za kopanje. Oprema za 
manipulaciju teretom sastoji se od cjevovoda tereta, uronjene pumpe, reduktora. 
Zakretanje kopača vrši se uz pomoć hidrauličkih cilindara koji su ugrađeni u strukturu 
kopača, a služe za osiguravanje funkcije okretanja, prekretanja i morskog veza 
kopača. Oprema za podizanje kopača : temeljenje i opremanje užnica povezane sa 
vitlima za podizanje preko mosnog nosača kopača. 
Standardna oprema : metalna oprema, nosači cjevi, elektrometalna oprema. 
 
  Prilikom izrade koncepta opremanja definiraju se osnovne faze opremanja, a sve je 
sadržano unutar planske i tehnološke dokumentacije. 
 
Osnovna  planska  i  tehnološka  dokumentacija uključuje : 
    - PLAN PROSTORA OPREMANJA 
    - RASPORED MIKROPROSTORA 
    - KOORDINACIJSKI PLAN PROIZVODNJE 
    - MARS - planiranje materijala, naručivanja i skladištenje materijala 
    - PLAN PRIMOPREDAJE STROJEVA I UREĐAJA 
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Proces opremanja kopača dijeli se prema planu proizvodnje na : 
 
1. OPREMANJE DO PORINUĆA koje uključuje : 
 
• OPREMANJE SEKCIJA KOPAČA U PREDMONTAŽI  
 
- opremanje ovih sekcija vrši se od najranije faze u predmontažnim 
halama do opremanja na ukrupnjavanju sekcija 
 
• OPREMANJE NA UKRUPNJAVANJU 
 
- opremanje na ukrupnjavanju obavlja se na navozu unutar hale za 
montažu kopača 
 
• MONTAŽA MODULA OPREME 
 
- modul opreme je uređaj koji je već montiran na postolju i sa   svim 
pripadajućim priključcima 
- moduli opreme ugrađuju se na navozu 
 
• OPREMANJE NA NAVOZU 
 
- nakon montaže sekcija na navozu daljnje opremanje se sastoji od 
montaže spojnih elemenata ( spojevi cjevovoda, nosači, armatura )  
- do faze porinuća kopač mora biti opremljen da zadovolji potrebe 
porinuća  
 
2. OPREMANJE NAKON PORINUĆA  - na opremnoj obali 
 
3. ISPITIVANJE  
- dio ispitivanja obavlja se prije porinuća jer nije predviđeno dokovanje, a 
ostala ispitivanja nakon porinuća 
- funkcija okretne točke mora se predati (ispitati) prije porinuća 
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4.4.1. Popis opreme po osnovnim terminima gradnje 
 
  Oprema koja se ugrađuje u kopač dijeli se na opremu ugrađenu u kopač prije 
montaže kopača unutar krmenog zdenca broda i na opremu koja se ugrađuje nakon 
porinuća broda. 
 
OPREMA PRIJE PORINUĆA : 
 
 oprema trupa : komunikacije, odljevci, čepovi, grotlašca 
 osovinski vod kopača : glava kopača, osovina, 4 međuosovine s pripadnim 
ležajevima spojeni hidrauličkim vijcima, reduktor, elektromotor, pomoćne 
naprave za osovinski vod (Slika 53) 
 grotlašca na kopaču 
 pumpa iskrcaja tereta i pripadni cjevovod iskrcaja tereta povezan s brodom s 
pumpnom stanicom 
 pogon pumpe tereta : elektromotor, reduktor, osovina, pumpa (Slika 53) 
 cjevovod tereta : veza preko fleksibilnih spojeva s brodom uz mogućnost 
iskrcaja tereta na barže i plutajući cjevovod ; cjevovod je moguće spojiti na 
dvije pozicije za gornju i donju okretnu točku 
 montaža odljevaka :  
- odljevci okretne točke s pripadnim mehanizmom zaklinjenja, hidraulički 
pogon 
- odljevci prekretne točke i morskog veza sa pripadnim mehanizmom 
 sklop užnica za kinematiku kopača, veza sa vitlima za podizanje kopača preko 
mosnog nosača kopača 
 sklop prekretne točke i sklop morskog veza 
 osnovne i završne komunikacije 
 ventilacija pogona strojarnice 
 cjevovod podmazivanja 
 cjevovod hidraulike 
 cjevovod kaljuže, rashlađivanja, cjevovod protupožarne zaštite i cjevovod 
radnog zraka 
 elektrometalna oprema 
 elektrooprema s pripadnim instalacijama 
 izolacija i oblaganje 
 
OPREMANJE NAKON PORINUĆA : 
 
 sajle za manipulaciju kopača 
 završno opremanje strojarnice 
          
PUMPA  ISKRCAJA TERETA I PRIPADNI CJEVOVOD TERETA
OSOVINSKI VOD KOPAČA
 
 
 
Slika 53 : Oprema kopača, osovinski vod i pumpa iskrcaja tereta s pripadnim cjevovodom tereta 
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4.4.2. Stupnjevi opremanja 
 
  Proces opremanja započinje već u predmontaži i traje sve do opremanja kopača na 
opremnoj obali nakon porinuća, a opremanje se po stupnjevima dijeli na: 
 
STUPANJ OPREMANJA  0 
- opremanje sekcija u fazi predmontaže kopača 
- ovaj stupanj opremanja uključuje opremanje opremom koja se mora 
ubaciti u zahtjevani prostor jer poslije više nije moguć pristup tom 
prostoru zbog zatvaranja oplate 
- nacrti sadrže svu opremu koju nije moguće ugraditi nakon završetka 
predmontaže sekcije 
 
STUPANJ OPREMANJA  1 
- opremanje predmontirane ili ukrupnjene sekcije kopača 
- u ovom stupnju opremanja mora biti predviđena sva oprema koja se 
zavaruje na strukturu sekcija koje se bojaju prije montaže 
- udaljenost opreme od sekcijskog spoja mora iznositi 400 mm, u slučaju 
da se između spoja i opreme nalazi strukturna ukrepa taj iznos može 
biti i manji 
 
STUPANJ OPREMANJA  2 ( ovog stupnja opremanja nema kod kopača ) 
- izrada predmontažnog bloka opreme 
- uključuje opremu ( cijevi ), nosače pumpi, uređaje 
- stupanj opremanja 2 vrši se na ukrupnjavanju i na navozu 
 
STUPANJ OPREMANJA  3 
- opremanje na ukrupnjavanju i nakon montaže sekcija kopača 
 
STUPANJ OPREMANJA  4 
- završno opremanje, opremanje nakon porinuća 
- uključuje sitnu i osjetljivu opremu ; natpisne pločice i instrumente 
 
ISPITIVANJE I PRIMOPREDAJA STROJEVA I UREĐAJA 
- ispituje se ugrađena oprema i obavlja predaja prostora 
 
  U stupnju opremanja SO0 ugrađuje se cjevovod kaljuže prije zatvaranja prostora u 
fazi predmontaže. 
  U stupnju opremanja SO1 ugrađuje se metalna oprema i nosači cjevovoda, montira 
se dio cjevovoda, montaža dijela elektrometalne opreme, nosači elektrometalne 
opreme sa kablovima,komunikacije,provlake. 
  U stupnju opremanja SO3 ugrađuju se strojevi i uređaji, pumpa za iskrcaj tereta sa 
pripadnom opremom, montira se odljevak glave kopača, osovinski vod kopača, 
ležajevi međuosovine, reduktor, elektromotor, pumpa iskrcaja tereta. 
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5. TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA, PRIPREMA POVRŠINE, 
ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA I DIMENZIJSKA KONTROLA RADNE 
RUKE KOPAČA 
5.1. Zavarivanje kopača 
 
Tehnologija zavarivanja izrađuje se na osnovu : 
- tehničkog opisa 
- plana sekcija kopača 
- definiranih spojeva cijevi 
- nacrta dostavlljenih od strane vlasnika 
Zadatak tehnologije zavarivanja je : 
- propisuje postupak zavarivanja 
- propisuje korištenje dodatnog materijala 
- propisuje temperaturu predgrijavanja i naknade toplinske obrade 
- propisuje kompletan redosljed zavarivanja 
- propisuje standard pripreme spojeva za zavarivanje 
Za radnu ruku kopača potrebno je izraditi potpuno novu tehnologiju zavarivanja iz 
nekoliko razloga: 
- radi se o posebnoj konstrukciji samog kopača 
- koriste se specijalni materijali posebni po dimenzijama, 
karakteristikama 
- javljaju se problemi u definiranju modula, sekcija te je potrebno razviti 
nove postupcke zavarivanja 
- treba razraditi kompletnu tehnologiju zavarivanja montažnih spojeva na 
navozu 
- uz sve navedeno potrebno je izvršiti edukaciju cjelokupnog osoblja 
uključenog u projekt 
 
Bitni elementi kod propisivanja tehnologije zavarivanja kopača su : 
 
Materijali 
 
Za izradu sekcija kopača koristiti će se specifični materijali : 
- čelici povišene čvrstoće DH36 i EH36 velikih debljina do 80 mm 
- otkivci 
- odljevci specifični po vrsti materijala i težinama 
 Zbog svega navedenog primjenjuju se novi postupci zavarivanja i novi tehnološki 
pristup rješavanju problema. Koristiti će se nove vrste dodatnog materijala uz 
obaveznu atestaciju novih postupaka zavarivanja. Zbog zavarivanja limova s velikom 
razlikom u debljini biti će obavezno predgrijavanje. Budući da se cijeli proces 
montaže odvija na otvorenom na navozu izgraditi će se privremena montažna hala 
za kopač zbog zimskih uvjeta rada, tehnologije zavarivanja predgrijavanjem, zbog 
vjetra, vlage, nečistoća te zbog kontrole unosa topline prije tokom i nakon 
zavarivanja. Postupci zavarivanja koji će se primjenjivati zahtijevaju nabavu opreme 
za predgrijavanje, a za vršenje predgrijavanja treba osposobiti poseban tim ljudi. 
Neophodno je vršiti kontrolu izvođenja zavara i to postupak zavarivanja, redosljed 
zavarivanja i imati za to posebno atestirane zavarivače.Uz sve ovo treba postići što 
bolju kvalitetu pripreme spojeva rezanjem, pripajanje, brušenjem. 
 Postupci zavarivanja 
 
  Kod zavarivanja kopača moraju se primjeniti atestirani postupci zavarivanja, a 
primjenjivati će se slijedeći postupci : 
    - REL  ( obložena elektroda ) EN 111 
    - MAG ( praškom punjena žica, zaštita CO2 ) 
    - MAG ( praškom punjena žica, zaštita Ar+ CO2 ( 82%+18% ) 
    - EPP 
Oba MAG postupka primjenjivat će se sa ili bez keramičke podloge. Najbitnije će biti 
atestirati postupke zavarivanja limova preko 40 mm, odljevaka i spojeva lim/odljevak. 
 
Predgrijavanje 
 
  Kod zavarivanja odljevaka okretne, prekretne i točke morskog veza te zavarivanja 
odljevaka osovine kopača u sekciji koristiti će se elektrootporno predgrijavanje i 
predgrijavanje butanom, a kod ostalih sekcija trupa broda koristiti će se i induktivno 
predgrijavanje. 
Predgrijavanje je postupak zagrijavanja područja zavarivanja iznad temperature 
okoline na propisanu temperaturu T0 prije početka zavarivanja te održavanje te 
temperature za vrijeme zavarivanja. Predgrijavanje je primarno unošenje topline u 
zavar, a kasnije se izvorom energije zavarivanja (npr.električni luk ) sekundarno 
unosi toplina u zavar, pa su konačni efekti rezultat primarnog i sekundarnog 
unošenja topline. 
Ciljevi predgrijavanja: Predgrijavanje se kod čelika povišene čvrstoće obavlja s 
ciljem izbjegavanja hladnih pukotina jer se predgrijavanjem postižu efekti suprotni 
onima koji uzrokuju hladne pukotine. Hladne pukotine uzrokuje krhka zakaljena 
struktura, difuzijski vodik i reakcijska zaostala naprezanja. Predgrijavanjem se 
postižu slijedeći efekti : 
a) Smanjenje brzine hlađenja zone utjecaja topline u odnosu na veće brzine 
hlađenja koje su prisutne kada nema predgrijavanja. Smanjenjem brzine 
hlađenja smanjuje se količina tvrdih faza unutar zavara ( zakaljene 
martenzitne ili nekih manje tvrdih struktura ) 
b) Predgrijavanjem se omogućuje izlazak ( efuzija ) difuzijskog vodika. Atomarni 
difuzijski vodik lakše difundira kroz metalnu kristalnu rešetku pri višim 
temperaturama jer je srednji razmak između atoma metala veći. 
c) Manja su zaostala naprezanja ; budući da je područje zavarivanja na višoj 
temperaturi ono je produženo za ∆l pa će stezanje sredine zavara nakon 
hlađenja ∆l biti manje nego ako nije bilo predgrijavanja pa će i rezultirajuća 
zaostala naprezanja biti manja. 
 
TOPLO HLADNO  
 
Slika 54 : Prikaz zavara bez i sa predgrijavanja 
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Iz slike 54 je vidljivo da ako bi promatrali zavar kao izdvojenu cijelinu u odnosu na 
okolne limove tada bi u slučaju da nema predgrijavanja nakon hlađenja taj zavar bio 
kraći od okoline ( hladno ). Budući da je u stvarnosti zavar vezan za okolinu rezultat 
su zaostala naprezanja na vlak u sredini zavarenog spoja i naprezanja na tlak u 
susjednim zonama. Predgrijavanjem se hladna okolina također stegne pa će se pri 
hlađenju skraćivati zajedno sa sredinom zavara, ali za manju veličinu, što ima za 
posljedicu manje zaostale napetosti uz predgrijavanje. 
 
Predgrijavanje kod čelika povišene čvrstoće : Kod predgrijavanja čelika povišene 
čvrstoće temperatura predgrijavanja T0 ne smije biti niti suviše visoka niti niska nego 
se mora držati u strogim granicama T0min i T0max ( 120 – 220 °C ). Preniska 
temperatura predgrijavanja može dati pretvrdu i krhku strukturu, a previsoka 
grubozrnatu i krhku strukturu uz omekšanje pojedinih zona. 
 
Vrste predgrijavanja : 
a) Indukcijsko predgrijavanje  
  Predgrijavanje se obavlja na način da se uz pomoć indukcijske opreme stvara 
elektromagnetsko polje. Ima prednosti kod zagrijavanja cijevnih elemenata, 
montiranje opreme je brže i jednostavnije,uvjeti rada zavarivača ( isijavanje topline ) 
su značajno bolji nego kod ostalih metoda predgrijavanja. Oprema se lako premješta 
na novu poziciju. Nedostaci : kod primjene ovog načina predgrijavanja za ugradnju 
odljevaka u sekcije kopača nemoguće je postići jednoliku zagrijanost cijelog odljevka 
i doziranje topline u zone zavarivanja. Snaga uređaja je oko 35 kW. 
b) Elektrootporno predgrijavanje : Koristiti će se kod zavarivanja odljevaka osovine 
kopača u sekciju . 
Prednosti ovog načina predgrijavanja :  
- moguće je postići jednoliku zagrijanost cijelog odljevka i doziranje topline u zone 
zavarivanja 
- može se zagrijavati gotovo sve površine i ravne i zakrivljene 
- kod ovakvog tipa predgrijavanja moguće je tijekom rada dodavati ( u početku ) i 
oduzimati ( kad postignemo zahtjevanu temperaturu ) broj ukljućenih grijača 
- istovremeno se može grijati 2-3 objekta 
-temperatura predgrijavanja može se kontrolirati u više točaka istovremeno 
Nedostaci ovog načina predgrijavanja : 
- velika količina dodatne opreme; grijači, kablovi,držači, naprave za postavljanje 
grijača na optimalna mjesta  
- potrebno je veliko iskustvo kako bi se moglo kvalitetno isplanirati optimalne položaje 
grijača i efikasno izvesti zagrijavanje 
- uvjeti rada zavarivača ( isijavanje topline ) znatno su lošiji nego kod induktivnog 
predgrijavanja te je potrebna dodatna zaštita u obliku ventilatora i izolacije  
- potreban je veći broj osoblja veće stručne osposobljenosti kako bi se predgrijavanje 
uspješno izvelo 
c)Predgrijavanje butanom : 
  Koristi se kod pripajanja čelika povišene čvrstoće gdje je potrebno lokalno 
predgrijati neku manju površinu, a za to je najefikasniji upravo propan – butan. Veliki 
dio strukture kopača koljena, pojačanja od čelika povišene čvrstoće debljih od 30 mm 
najjednostavnije je predgrijati plamenom od propan-butana. 
Čelici povišene čvrstoće ne bi se smjeli predgrijavati acetilenom. 
Za vrijeme predgrijavanja obavezno se moraju obavljati kontrole i nadzor parametara 
predgrijavanja i to perioda trajanja predgrijavanja i temperature predgrijavanja. 
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Dodatni materijali 
 
  Moraju se primjenjivati atestirani i provjereni dodatni materijali za zavarivanje. Za 
elektrode se moraju koristiti prijenosni spremnici kako bi se spriječilo onečišćenje 
dodatnog materijala. 
 
Osoblje 
 
U proizvodnom procesu su uključeni : 
- inženjeri za zavarivanje ( rješavaju tehnologiju zavarivanja ) 
- instruktori ( edukacija i provjera osoblja koje izvodi zavarivanje te 
izvode atestacije za postupke zavarivanja ) 
- poslovođe zavarivača ( nadziru primjenu propisane tehnologije ) 
- brigadiri zavarivača ( nadziru primjenu propisane tehnologije ) 
- zavarivači ( atestirani izvršitelji zavarivanja ) 
- operateri 
 
Oprema za zavarivanje 
 
Kod izvršavanja postupaka zavarivanja neophodna je primjena ispravne opreme i to : 
a) opreme za izvođenje zavarivanja : izvori struje zavarivanja, uređaji za 
dodavanje žice, polikabel, mehanizmi, automati  
b) opreme za predgrijavanje : primjenjuje se zbog velikih debljina osnovnog 
materijala i njegovih mehaničkih svojstava ; temperatura predgrijavanja 
specificira se posebno za svaki materijal ; postoji mogućnost primjene 
opereme za indukciono predgrijavanje i opreme za elektrootporni postupak 
predgrijavanja. 
 
Kontrolne aktivnosti i ispitivanje 
 
Kontrolne aktivnosti dijele se na : 
- aktivnosti prije samog izvođenja zavarivanja 
- aktivnosti u tijeku zavarivanja 
- završna ispitivanja nakon zavarivanja 
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5.2. Antikorozivna zaštita 
 
 Kod definiranja tehnološkog koncepta bojanja potrebno je izraditi osnovnu 
dokumentaciju za bojanje koja se sastoji od : 
- specifikacija boja koje će se koristiti 
- priručnik za bojanje 
- nacrt za bojanje po područjima broda 
- popis sekcija koje se bojaju 
 Limovi i profili u predobradi moraju biti podvrgnuti primarnoj zaštiti. Najprije se 
mora odrediti način pripreme površine i stupanj čistoće površine. Svaki stupanj 
obrade površine obilježava se odgovarajućim oznakama koje definiraju metodu 
obrade površine. Od metoda koje postoje za pripremu površina razlikujemo: 
- pjeskarenje ; oznaka postupka Sa 
- mehanička priprema ( brušenje ) ; oznaka postupka St 
- čišćenje plamenom ; oznaka postupka Fl 
Od svih ovih metoda kod sekcija kopača za pripremu površine koristiti će se 
pjeskarenje. Prije pjeskarenja potrebno je ukloniti teške slojeve hrđe, također treba 
ukloniti svu vidljivu nečistoću, ulje, masnoću . Nakon pjeskarenja površina se treba 
očistiti od prašine i zaostalog materijala.Kod pjeskarenja razlikujemo četiri tipa 
obrade površine : 
 Sa 1 – lagano pjeskarenje : gledano bez povećanja površina mora biti 
očišćena od bilo kakvog ulja,masnoće,prljavštine te slabo prijanjajuće hrđe i 
stranih tvari. 
 Sa 2 - temeljito pjeskarenje : gledano bez povećanja površina mora biti 
očišćena od bilo kakvog ulja,masnoće,prljavštine te većina hrđe . 
 Sa 21/2 - gledano bez povećanja površina mora biti očišćena od bilo kakvog 
ulja, masnoće, prljavštine, hrđe,stranih tvari, zaostali tragovi nečistoća mogu 
biti vidljivi samo kao mrlje u obliku točkica ili traka. To je pjeskarenje na gotovo 
čisti metal. 
 Sa 3 – pjeskarenje na vizualno čisti metal ; gledanje bez povećanja površina 
će biti bez vidljivog ulja, masnoće, prljavštine, hrđe, stranih tvari i imati će 
jednoliku metalik boju. 
  Kod obrade limova i profila sekcija kopača koristiti će se automatska sačmarilica, a 
površina će biti očišćena do stupnja Sa 21/2. Limovi i profili će nakon toga biti 
zaštićeni radioničkim premazom debljine suhog filma 20µm. Sekundarna priprema 
površina prije bojanja kopača bit će također izvršena u stupnju Sa 21/2 . 
Antikorozivnoj zaštiti bit će podvrgnute sve sekcije kopača SU 101,102,103,104 i s 
1261 te će se na njih aplicirati jedan ili više premaza. Antikorozivnim radovima 
pristupit će se nakon ukrupnjavanja i završetka toplih radova. 
Kod kopača razlikujemo slijedeće prostore koji će se bojati te tipove premaza koji će 
se koristiti:  
 Prostor strojarnice kopača,pumpne stanice(pumpa kopača, cjevovodi pumpe) 
 
Tablica 12. : Popis premaza strojarnice kopača i pumpne stanice 
 
Premaz 
  
DFT (μm) 
Debljina suhog 
filma 
TIP  
PREMAZA 
  
Ime premaza 
  
Boja 
  
prvi premaza 225 Epoxy Maker's paint RAL 7038 
 
                                       71 
 Suhi prostor kopača, sekcija s 1261 
 
Tablica 13. : Popis premaza suhog prostora kopača 
 
Premaz 
 
DFT (μm) 
Debljina suhog 
filma 
TIP 
PREMAZA 
 
Ime premaza 
 
Boja 
 
prvi premaz 175 Epoxy Hempadur 45753 red 50630   
drugi premaz 175 Epoxy Hempadur 45753 grey 12340 RAL7042 
 
 Uronjivi dio kopača, ukrupnjene sekcije SU101,102,103,104. 
 
Tablica 14. : Popis premaza sekcija uronjenog dijela kopača 
 
Premaz 
  
DFT (μm) 
Debljina suhog  
filma 
TIP  
PREMAZA 
  
Ime premaza 
  
prvi premaz 175 Epoxy Hempadur 45753 red 50630 
drugi premaz 175 Epoxy Hempadur 45753 grey 12340 
treći premaz 120 međupremaz Hempasil Nexus 27302 black 19990 
četvrti premaz 150 silikonski premaz Hempasil 77500 grey 15150 
 
 Međupremaz služi kao veza između epoxy-a i silikonskog premaza. Silikonski 
premaz protiv obraštanja nanosi se jer je cilj brodovlasnika produžiti vrijeme do 
slijedećeg dokovanja, razmak između nanošenja zaštite iznosi oko 5 
godina.Silikonski premaz je gladak premaz nanosi se posljednji i treba izbjegavati 
sve popravke na strukturi nakon njegovog nanošenja. 
 Svaki naneseni sloj premaza pojedinačno se predaje, a debljina nanesenog 
premaza mjeri se od površine čelika do zadnje nanesenog sloja. Za praćenje i 
kontrolu obavljenih radova koriste se kontrolne liste kako bi se izbjeglo oštećenje 
boje. U sklopu kontrolnih lista obavlja se i kontrola ugrađene opreme prije 
antikorozivne zaštite. Antikorozivna zaštita obavlja se unutar montažne hale na 
navozu. Za izvođenje antikorozivne zaštite potrebno je predvidjeti oskeljenje izvan i 
unutar sekcija kopača. Unutar kopača predviđena je viseća skela. Oprema unutar i 
izvan kopača trebala bi biti montirana i zavarena prije nanošenja silikonskog 
premaza. Spojevi sekcija i oštećenja nastala prilikom montaže moraju se pjeskariti do 
tipa Sa 21/2 prije nanošenja punog premaza. Koljena i privjesci koji se koriste na 
ukrupnjavanju i porinuću kopača moraju biti zavareni u predmontaži na sekcije kako 
ne bi došlo do oštećenja premaza njihovim kasnijim zavarivanjem. Koljena i privjesci 
se nakon montaže sekcija kopača režu na način da se ostavlja dodatak od 15 mm te 
će se te površine dodatno obraditi. Sve to radi se sa ciljem da se ne ošteti nanesena 
boja, a prostor koji okružuje koljeno ili privjesak treba zaštititi negorivim platnom ili 
limom. Prilikom izrade sekcija u predmontaži treba se voditi računa da položaj 
potklada na sekcijama bude različit od onoga na navozu kako bi se nanjeo premaz 
na one površine koje će biti nedostupne prilikom montaže ukrupnjenih sekcija na 
navozu. Postolja i nosače opreme potrebno je ugraditi u predmontaži,a nakon 
završetka s opremanjem nanijet će se svi preostali premazi do posljednjeg uz 
odgovarajuću zaštitu. Na donjem dijelu kopača na oplati dna nalazi se velik broj 
otvora te je prije pjeskarenja potrebno postaviti zaštitu na otvorima kako ne bi došlo 
do oštećenja u unutrašnjosti prilikom pjeskarenja izvana. Zaštita se mora izvesti bez 
zavarivanja zaštitnih elemenata kako ne bi došlo do oštećenja, a kao materijal za 
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zaštitu može se koristiti negorivo platno, lim i magneti. Za sitne popravke koristi se 
vacum blast uređaj koji pjaskari i usisava odbačeni materijal ( abraziv + skinuti 
materijal ). Za obavljanje radova AKZ-a predviđena su 3 tjedna. 
 
5.3. Kontrola dimenzija 
 
 Kontrola dimenzija radne ruke kopača obavlja se paralelno s njenom izradom od 
faze predmontaže do montaže kopača na navozu. Potreba za kontrolom dimenzija 
od najranije faze izrade kopača javlja se zbog potrebe podudaranja pozicija 
odljevaka ležajeva na kopaču odnosno krmenom zdencu gdje dopuštene tolerancije 
iznose nekoliko milimetara. Za kontrolu dimenzija na raspolaganju su 
najjednostavnija sredstva kao što su visak i nivelir te mnogo precizniji laserski mjerač 
dimenzija i 3d teodolit. Visak služi za jednostavniju kontrolu dimenzija prilikom izrade 
sekcija u predmontaži kada je potrebna kontrola okomitosti elemenata. Kod izrade 
predmontažnih sekcija i njihovog okrupnjavanja obavljaju se slijedeće kontrole 
dimenzija :  
( radi lakšeg praćenja pratiti Sliku 46 ) 
SU 101  :  Kontrolira se okomitost ravnine sekcijskog spoja na ravninu opločenja 
boka. Kod sekcije SU 101 mora se ugraditi odljevak glave kopača te se prije njegove 
ugradnje treba pristupiti predradnjama s ciljem izvršenja kontrole dimenzija. Na radnu 
platformu se postavi i zavari križ za kontrolu centra odljevka glave kopača, nakon 
toga se položaj sekcije kontrolira viskom. Promatra se odnos položaja sekcije – 
centra križa u odnosu na radnu platformu. Odljevak se montira na točnu poziciju 
postavljanjem viska u sredinu i pozicioniranjem prema sredini križa . Odstupanje 
podudarnosti zuadanog centra križem i dobivenog centra odljevka nakon zavarivanja 
ne smije prijeći 3 mm. 
SU 102  :  Kontrola okomitosti ravnine sekcijskog spoja na ravninu vanjskog 
opločenja i opločenja dna. 
SU 103  :  Kontrola ravnine sekcijskog spoja, razmak između sekcija dvoboka na 
krajnjim rebrima. 
SU 104  :  Kontrola ravnine sekcijskog spoja, okomitost ravnine sekcijskog spoja na 
ravninu vanjskog opločenja boka, kontrolira se i razmak između sekcija dvoboka na 
krajnjim rebrima.Kontrolirati ravninu sekcijskog spoja strukture pregradnih segmenata 
prema sekcijama 1251 i 1252. 
s – 1261  :  Kontrola ravnine sekcijskog spoja i okomitosti ravnine sekcijskog spoja 
na ravninu vanjskog opločenja boka. 
   
 Najvažnija operacija kod gradnje kopača je montaža odljevaka ležajeva za točke 
okretanja, prekretanja i morskog veza. Radi postizanja zahtijevane točnosti izrade 
ugradnja odljevaka se provodi na navozu. Kopač se prije ugradnje odljevaka 
ukrupnjava i montažni spojevi se zavaruju. Prilikom montaže odljevaka u kopač 
provode se dva viziranja. Prvo viziranje kopača izvodi se s ciljem definiranja pozicija 
glavnih osi unutar kopača na mjestima montaže odljevaka. Nakon viziranja brodska 
struktura se barenira odnosno strojno obrađuje na zahtijevane mjere. Nakon toga 
slijedi montaža odljevaka, njihovo pozicioniranje, predgrijavanje i zavarivanje uz 
konstantnu kontrolu odstupanja i dimenzionalnu kontrolu. Drugom viziranju kopača 
pristupa se nakon završetka zavarivanja svih odljevaka na kopaču. Tada se 
kontrolira potrebna geometrija i tolerancije međusobnog odnosa odljevaka na 
kopaču. Tražena točnost položaja svih odljevaka postiže se strojnom obradom 
centara odljevaka. Zahtijevana širina kopača na poziciji točke okretanja postiže se 
strojnom obradom na kopaču, a širina na pozicijama točaka prekretanja i morskog 
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veza postiže se montažom odljevaka u kopač bez dodatne strojne obrade. Viziranja 
se provode i pri ugradnji ležaja osovine u glavu kopača u fazi predmontaže, a na 
montažu sekcija SU 101 ide kao zadnja ukrupnjena sekcija. Viziranjem pozicija 
ležaja osovine u glavi kopača kontrolirati će se potrebni zahtjevi za postrojavanje 
osovinskog voda. 
 
                                       74 
6. ZAKLJUČAK 
 
  
  Ovim programom definirani su problemi koji se javljaju tijekom gradnje jaružara te 
su ponuđena neka nova tehnološka rješenja za njegovu izgradnju. Prelaskom na 
gradnju ovakvih tipova brodova brodogradilište je jasno pokazalo svoju orijentaciju ka 
gradnji sve sofisticiranijih tipova brodova specijalne namjene. Budući da se radi o 
brodu kod kojeg se zahtijeva velika preciznost u izradi pojedinih dijelova veliki utjecaj 
u njegovoj gradnji imaju klasifikacijska društva i sam brodovlasnik. Ono što jaružar 
razlikuje od dosadašnjih gradnji je i to što se dijelovi njegove strukture koji su 
značajni po dimenziji i masi rade po zahtjevima brodovlasnika. To se prije svega 
odnosi na radnu ruku kopača i nosač kolica pilona. Ovaj brod karakterizira iznimno 
velika količina specijalne opreme namijenjene za potrebe jaružanja. Tu se posebno 
ističu pumpe za jaružanje velike snage sa svim pripadnim cjevovodima, sistemi za 
manipulaciju radne ruke kopača kao što su vitla, mosni nosač kopača, grane radnih 
sidara, piloni za pozicioniranje kopača, pramčani zdenac sa prekretnim i fiksnim 
dijelom nosača kolica pilona te posebno karakterističan okretni pramac zbog svoje 
dimenzije i opreme za prekretanje pilona.  
 U gradnji jaružara dolazi do potrebe za implementacijom novih tehnologija u 
proizvodni proces te je za svaki dio proizvodnog procesa potrebno pronaći nova 
rješenja. Ova gradnja specifična je po materijalu koji će se koristiti za pojedine 
dijelove strukture, radi se o čelicima povišene čvrstoće velikih debljina. Upotreba 
takvih čelika osobito njihova debljina značajno utječe na gradnju osobito na 
tehnologiju zavarivanja. Budući da se radi o debljinama čelika u rasponu od 12-80 
mm te zbog potrebe zavarivanja limova različitih debljina posebna pažnja morala se 
posvetiti tehnologiji predgrijavanja. To je uvjetovalo nabavu posebne opreme za 
predgrijavanje od koje se neka po prvi put koristi u brodogradilištu što je za sobom 
povuklo potrebu za edukacijom cjelokupnog osoblja uključenog u projekt. Pošto se 
radi o iznimno skupoj opremi to će još dodatno podići cijenu cijelog projekta. 
  Skupa izrada jaružara vidljiva je i u potrebi izgradnje dodatne montažne hale za 
gradnju radne ruke kopača te posebnih nadstrešnica iznad prostora krmenog i 
pramčenog zdenca. Njihovoj izradi pristupilo se zbog specifičnih uvjeta gradnje i 
zahtjevima za kvalitetom izrade kopača. Morali su se osmisliti i novi sistemi 
transporta i montaže unutar hale te se javila potreba za upotrebom dizalica manjih 
dimenzija koje se montiraju na same sekcije kopača.  
 Velike stavke prilikom gradnje kopača biti će i antikorozivna zaštita radne ruke 
kopača i kontrola dimenzija prilikom predmontaže i ukrupnjavanja sekcija kopača. 
Osobita pažnja posvećuje se ugradnji odljevaka u strukturu krmenog zdenca i unutar 
sekcija radne ruke kopača. Pritom se primjenjuje izrada sekcija čiji pojedini dijelovi 
prostor okretnih točaka, prekretne točke, točke morskog veza, sekcije kroz koje 
prolazi osovinski vod kopača moraju biti napravljene sa strojarskim tolerancijama što 
nije bila dosadašnja praksa kod izrade brodske strukture.  
 Tehnološki projekt izrade, montaže opremanja i kontroliranog porinuća radne ruke 
kopača pokazuje težnju ka gradnji specijalnih visoko-sofisticiranih brodova koji 
zahtijevaju velike promjene u tehnološkom pogledu brodograđevne prizvodnje. 
Brodogradilište jedino na taj način može opstati na svjetskom tržištu koristeći 
dosadašnja znanja uz potrebu implementacije novih tehnologija u proizvodni proces. 
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